Investointiprosessin kehittäminen: Toimitila- ja yhdyskuntarakentamisinvestointikohteiden laadinta ja toteuttaminen Porin kaupungissa by Kärnä, Aki
  
 
 
 
 
VAASAN YLIOPISTO 
TEKNILLINEN TIEDEKUNTA 
TUOTANTOTALOUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aki Kärnä 
INVESTOINTIPROSESSIN KEHITTÄMINEN 
Toimitila- ja yhdyskuntarakentamisinvestointikohteiden  
laadinta ja toteuttaminen Porin kaupungissa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuotantotalouden 
Pro gradu -tutkielma 
 
 
 
 
VAASA 2013 
1 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
1. JOHDANTO 6 
 1.1 Tutkimuksen tausta 6 
 1.2 Tutkimuksen rajaus, tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 7 
 1.3 Tutkimuksen tavoitteet 7 
 1.4 Tutkimusmenetelmä ja rakenne 8 
2. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN PROSESSIKESKEISESTI 9 
 2.1 Prosessit yleisesti 9 
 2.2 Prosessityypit 10 
 2.3 Prosessijohtaminen 14 
 2.4 Prosessiajattelulla toiminta tehokkaaksi 19 
 2.5 Prosessien kehittämisen vaiheet 24 
3. TUTKIMUKSEN METODOLOGIA 34 
 3.1 Tutkimuksen lähtökohdat 34 
 3.2 Laadullinen tapaustutkimus 35 
 3.3 Benchmarking-menetelmä 37 
4. INVESTOINTIPROSESSIEN NYKYTILA TEKNISESSÄ PALVELUKESKUKSESSA 39 
 4.1 Nykyprosessien tunnistaminen 39 
 4.2 Nykyprosessien luokittelu 43 
 4.3 Nykyprosessien kuvaaminen 44 
5. INVESTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMINEN TEKNISESSÄ PALVELUKESKUKSESSA 65 
 5.1 Kehittämistarpeiden tunnistaminen ja kehittämistoimenpiteet 65 
 5.2 Käyttövarmuuden parantaminen Poka-Yoke-menetelmällä 76 
 5.3 Tavoiteprosessien kuvaaminen 78 
6. POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 90 
 6.1 Kehittämisen jatkosuositukset 90 
 6.2 Prosessiajattelun hyödyntäminen käytännössä 91 
 6.3 Tutkimuksen tulokset 93 
7. YHTEENVETO 94 
LÄHDELUETTELO 97 
LIITTEET  103 
2 
 
 LIITE 1. Prosessin kulku -kaavioiden merkkien selitykset 103 
 LIITE 2. Tutkimuksessa käydyt haastattelut 104 
 
KUVALUETTELO 
 
Kuva 1. Yksinkertainen kuva prosessista 10 
Kuva 2. Prosessien jaottelu Michael J. Earlin mukaan 11 
Kuva 3. Prosessijohtaminen vaikuttaa jäävuoren alempaan osaan 15 
Kuva 4. Prosessijohtamisen ja laatujohtamisen vertailua 18 
Kuva 5. Prosessien kehittämisen vaiheet 24 
Kuva 6. Prosessien kuvaustasot 26 
Kuva 7. Esimerkki prosessikartasta 27 
Kuva 8. Esimerkki toimintamallikaaviosta 28 
Kuva 9. Esimerkki prosessikaaviosta 28 
Kuva 10. Esimerkki työnkulkukaaviosta 30 
Kuva 11. Teknisen palvelukeskuksen (TPK)  organisaatiokaavio 34 
Kuva 12. Porin kaupungin hallintokunnat ja liikelaitokset 40 
Kuva 13. Toimitilainvestointien tarpeiden selvittäminen 47 
Kuva 14. Yhdyskuntarakentamisinvestointien tarpeiden selvittäminen 50 
Kuva 15. Investointien talousarviovaihe 53 
Kuva 16. Työohjelmien laadinta 55 
Kuva 17. Toimitilainvestointien suunnittelu 57 
Kuva 18. Yhdyskuntarakentamisinvestointien suunnittelu 59 
Kuva 19. Toimitilainvestointien toteuttaminen 61 
Kuva 20. Yhdyskuntarakentamisinvestointien toteuttaminen 63 
Kuva 21. Porin kaupungin konsernihallinnon organisaatio 67 
Kuva 22. Korjausvelan ja -vastuun laskentatapa 73 
Kuva 23. Esimerkkikuva investointiosasta 76 
Kuva 24. Prosessikartta 79 
Kuva 25. Prosessin räjäytystekniikka 80 
Kuva 26. Ydinprosessien jakautuminen pääprosesseiksi 81 
Kuva 27. Toimitilainvestointien tarpeiden selvittäminen 83 
Kuva 28. Yhdyskuntarakentamisinvestointien tarpeiden selvittäminen 84 
Kuva 29. Investointien talousarviovaihe 85 
Kuva 30. Toimitilainvestointien suunnittelu 86 
Kuva 31. Yhdyskuntarakentamisinvestointien suunnittelu 87 
3 
 
Kuva 32. Toimitilainvestointien toteuttaminen 88 
Kuva 33. Yhdyskuntarakentamisinvestointien toteuttaminen 89 
 
 
TAULUKKOLUETTELO 
 
Taulukko 1. Jatkuvan parantamisen ja uudelleensuunnittelun vertailu 17 
Taulukko 2. Organisaatio- ja prosessikeskeisen ajattelutavan vertailu 21 
Taulukko 3. Prosessien toimintojen kartoitus 31 
Taulukko 4. Teknisen palvelukeskuksen määritetyt ydinprosessit 44 
Taulukko 5. Teknisen palvelukeskuksen ydinprosessit 66 
  
4 
 
VAASAN YLIOPISTO 
Teknillinen tiedekunta 
Tekijä: Aki Kärnä 
Tutkielman nimi: Investointiprosessin kehittäminen:  
Toimitila- ja yhdyskuntarakenta-
misinvestointikohteiden laadinta ja 
toteuttaminen Porin kaupungissa 
Ohjaajan nimi: Jussi Kantola 
Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri 
Oppiaine: Tuotantotalous 
Opintojen aloitusvuosi: 2011 
Tutkielman valmistumisvuosi: 2013  Sivumäärä: 104 
TIIVISTELMÄ: 
Julkinen sektori on muutosten edessä, mikä pakottaa kunnat luopumaan van-
hoista toimintatavoista. Kuntien taloudellinen tila on heikko, ja samaan aikaan 
odotukset sekä tarpeet kuntien toimintaa kohtaan ovat kasvaneet pakottaen 
kunnat seuraamaan yksityisen sektorin esimerkkiä ja siirtymään organisaa-
tiomaisesta ajattelusta prosessimaiseen ajatteluun. Prosessimainen ajattelu tar-
kastelee toimintaa tehtävien ja toimintojen kokonaisuutena, jossa asioita tarkas-
tellaan toiminnan näkökulmasta. Tällöin organisaatiosta pyritään poistamaan 
sisäiset tehtävänjaot, ja koko organisaatio toimii yhteisten päämäärien hyväksi. 
Organisaatiolla on olemassa yksi tai useampi ydinprosessi, joiden vuoksi se on 
olemassa. Ydinprosesseja on tukemassa yhtä tärkeät tukiprosessit, joiden teh-
tävänä on auttaa ydinprosessien toteuttamisessa. 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kehittää toimintaa prosessimaisesta näkö-
kulmasta ja osaltaan edesauttaa kohdeorganisaation muutosta organisaa-
tiokeskeisestä ajattelusta prosessimaiseen ajatteluun. Tutkimuksen kohdeor-
ganisaationa toimii Porin kaupungin teknisiä palveluita tarjoava Tekninen palve-
lukeskus, ja tutkimuksen kohteena ovat toimitila- ja yhdyskuntarakentamisinves-
toinnit. Tarkoituksena on kuvata nykyiset toimintatavat ja mallintaa ne prosessi-
kuvauksina, joiden pohjalta toiminnan eri osia tarkastellaan kriittisesti. Tällaisen 
prosessimaisen kehittämisen tarkoituksena ei ole arvioida yksilöiden suorituksia 
tai ammattitaitoa, vaan tarkoituksena on arvioida muun muassa toiminnan jär-
kevyyttä ja päällekkäisyyttä. Tutkimus noudattaa laadullisen tapaustutkimuksen 
menetelmiä, ja tietoa kerätään pääosin vapaamuotoisilla haastatteluilla. 
 
Tutkimus tuo ilmi toiminnassa piileviä ongelmia ja niille kehitystoimenpide-
ehdotuksia. Prosessi ei itsessään juurikaan muutu, mutta siinä tapahtuu paljon 
toiminnan järkeistämistä, kuten esimerkiksi olemassa olevien tietoteknisten jär-
jestelmien parempaa hyödyntämistä ja joidenkin toimijoiden roolien selventä-
mistä. Organisaation koko toiminta kannattaa käydä läpi prosessimaisen kehit-
tämisen mukaisesti, sillä jo pelkästään prosessien kuvaamisen avulla voidaan 
kehittää organisaatiota. 
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ABSTRACT: 
The public sector is going to face the change and municipalities are enforced to 
give up their old procedures. The economic situation of municipalities is weak 
and at the same time requirements of their operations are grown by people. 
That has enforced the public sector to follow private sector and change over 
from organization thinking to process thinking. The process thinking is observed 
operations as completeness of actions and functions from operations point of 
view. Then internal segmentation is strived to remove in the organization and 
the organization will work for common goals. Organizations have one or more 
core processes which define its existence. Core processes are supported by 
equal important support processes which are supposed to help out execution of 
core processes. 
 
The purpose of this study is to develop operations from process point of view 
and help the organization change over from organization thinking to process 
thinking. The subject organization of this study is the city of Pori's technical ser-
vices offering section and the subject of the study is to explore premises and 
civil engineering investments. The purpose is to describe the current procedure 
and model process charts. The process charts are the base for critical examina-
tion of procedure. The purpose of this kind of process development is not to es-
timate individual's performance and expertise but the purpose is to estimate for 
instance rationality and overlap of actions. The study follows the methods of 
qualitative case study and the main data-collection method is casual interviews. 
 
The study brings out problems of operations and development suggestions for 
them. The process itself does not change that much but there will be rational 
reorganization as for instance better exploitation of existing teleinformatic sys-
tems and clarification of some roles in the process. The whole operation of the 
organization should go through according to process development because 
even process charts will help organization to develop. 
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1 JOHDANTO 
Useista eri lähteistä ja yhteiskunnallisesta keskustelusta voidaan päätellä, että 
kuntien toiminta on haasteiden edessä. Haasteet johtuvat suurimmalta osin sii-
tä, että kuntien taloudellinen tila on heikko, ja samaan aikaan odotukset sekä 
tarpeet kuntien toimintaa kohtaan ovat kasvaneet. (Rannisto 2005; Hyrkäs 
2009; Pori 2011a.) 
 
Kuntien on pystyttävä vastaamaan haasteeseen ja varmistettava, että kunnat 
kykenevät myös tulevaisuudessa hoitamaan niille osoitetut tehtävät. Jos tehtä-
viä ei karsita eikä resursseja kasvateta, haasteeseen vastaaminen tarkoittaa 
toimintojen tehostamista. Tehostaminen edellyttää toimintatapojen, työskente-
lymenetelmien ja palvelujen tuottamistapojen uudelleen ajattelua, eli yksinker-
taisesti ajateltuna sitä, kuinka asiat voisi tehdä paremmin. (Pori 2011a.) 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Tekninen palvelukeskus (TPK) on yksi Porin kaupungin suurimmista hallinto-
kunnista. Teknisen palvelukeskuksen tehtävänä on huolehtia kaupungin raken-
teellisesta toimintaympäristöstä, johon kuuluvat tontit, liikenneväylät, viheralueet 
sekä julkiset toimitilat. Lisäksi Tekninen palvelukeskus tuottaa, ylläpitää ja luo 
palveluita kaupunkilaisille ja muille hallintokunnille sekä huolehtii kaupungin 
omaisuudesta. Teknisen palvelukeskuksen henkilöstömäärä oli vuoden 2011 
joulukuussa 523, johon kuuluvat vakinaiset ja tilapäiset työntekijät. (Pori 2011a.) 
 
Tekninen palvelukeskus on aloittanut joulukuussa 2011 projektin nimeltä Toi-
mistotyön prosessien mallintaminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen. Projektin 
tarkoituksena on vastata tehostamistarpeisiin ja henkilöstösuunnittelun haastei-
siin. Tehostamistarpeisiin liittyvät haasteet johtuvat heikosta taloudellisesta ti-
lasta. Henkilöstösuunnittelun haasteita ovat muun muassa eri-ikäisten työnteki-
jöiden työkyvyn ylläpitäminen sekä eläköitymisiin reagoiminen. Projekti pohjau-
tuu Porin kaupungin strategiaan, jossa painotetaan muun muassa ammattitai-
toista, uudistuvaa, tuloksellista ja hyvinvoivaa henkilöstöä, palvelujen laatua, 
tuottavuutta ja alueellista kattavuutta. (Pori 2011.) 
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Projektin ensimmäisessä vaiheessa keskitytään prosessimaisen ajattelun ja 
toiminnan kehittämiseen määrittelemällä ymmärrettävästi Teknisen palvelukes-
kuksen tehtävät ja tavoitteet ja selkeyttämällä työntekijöiden tämänhetkiset teh-
tävänkuvat. (Pori 2011.) Tämä tutkielma tukee projektin tavoitteita muun muas-
sa edistämällä prosessiajattelua organisaatiossa. 
1.2 Tutkimuksen rajaus, tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 
Tutkimus on rajattu Teknisen palvelukeskuksen yhdyskuntarakentamista ja toi-
mitiloja koskeviin investointeihin. Tutkielma keskittyy investointikohteiden laa-
dintaan ja niiden kustannusten seurantaan. 
 
Tutkimusongelmana on investointikohteiden laadinta ja niiden kustannusten 
seuranta -prosessin kehittäminen. Päätutkimuskysymyksiä on yksi: miten pro-
sessi saadaan toimivammaksi? Tästä voidaan johtaa täydentävä kysymys: voi-
daanko prosessissa hyödyntää uutta käytössä olevaa FPM-järjestelmää ja jo-
tain muita Porin kaupungin käyttämiä järjestelmiä? 
1.3 Tutkimuksen tavoitteet 
Tutkimuksen tavoitteena on kehittää yhdyskuntarakentamis- ja toimitilainves-
tointien laadintaa sekä investointien seurantaa koko investointiprojektin ajan. 
Tavoitteena on aluksi selvittää ja mallintaa nykyinen prosessi, minkä jälkeen 
prosessia ryhdytään tehostamaan. Prosessissa on tarkoitus pyrkiä hyödyntä-
mään Porin kaupungin uutta käytössä olevaa FPM-järjestelmää ja jotain muuta 
Porin kaupungin käytössä olevaa järjestelmää. 
 
Tutkimuksen päätavoitteena on etsiä uudet tavat, joilla investointiprosessia voi-
daan nykyaikaistaa ja selkeyttää. Muita tavoitteita ovat nykyisen prosessin mal-
lintaminen ja sen osien kyseenalaistaminen. 
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1.4 Tutkimusmenetelmä ja rakenne 
Tämä tutkielma noudattaa laadullisen tutkimuksen menetelmiä, ja sen metodi 
on tapaustutkimus. Tutkielman aineiston kerääminen suoritetaan haastatteluilla. 
Aineiston kerääminen aloitetaan selvittämällä henkilöt, jotka työskentelevät tut-
kielman kohteen parissa. Näitä henkilöitä, tai osaa heistä, haastatellaan, minkä 
perusteella selvitetään ja mallinnetaan nykyinen prosessi. Prosessien mallinta-
miseen käytetään Microsoftin Visio -ohjelmaa. Haastatteluilla pyritään myös ke-
räämään nykyistä prosessia koskevia parannusehdotuksia ja toivomuksia, joi-
den perusteella prosessia voidaan lähteä edelleen kehittämään. Haastatteluissa 
ja kehitystoimissa pitää ottaa huomioon laajalti asioita ja näkökulmia, sillä inves-
tointiprosessit koskevat koko kaupunkiorganisaatiota. 
 
Tutkimuksessa haastatellaan kymmentä eri henkilöä Porin kaupungin organi-
saatiossa sekä yhtä henkilöä kaupunkiorganisaation ulkopuolelta. Kaupunkior-
ganisaation henkilöistä kaksi työskentelee kaupungin taloushallinnossa ja loput 
kahdeksan Teknisessä palvelukeskuksessa. Kaupunkiorganisaation ulkopuoli-
nen henkilö työskentelee yrityksessä, josta kaupunki ostaa osan talouspalve-
luistaan. Haastattelujen tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä 2. 
 
Aluksi tutkielmassa käsitellään prosessiajattelun teoriaa. Teoria koskee proses-
seja yleisesti, erilaisia prosessityyppejä, prosessijohtamista sekä prosessien 
kehittämisen vaiheita. Teoriaosuuden lopuksi käydään läpi tämän tutkielman 
teoreettisia lähtökohtia ja tutkimusmenetelmiä. 
 
Teoriaosuuden jälkeen siirrytään itse tutkimustapaukseen. Aluksi kuvataan toi-
minnan nykytilanne, minkä jälkeen analysoidaan tuloksia. Analysointivaiheessa 
käydään läpi prosessien parannustarpeet ja perustellaan ne. Kehittämisehdo-
tusten implementointi jää organisaation omalle vastuulle, mutta tutkielman jat-
kosuosituksissa nimeän kehittämisehdotuksien läpiviennistä vastuussa olevat 
tahot. 
  
9 
 
2 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN PROSESSIKESKEISESTI 
2.1 Prosessit yleisesti 
Prosessi on tapahtumien ketju, jossa tapahtuu muutoksia. Prosessi alkaa alkuti-
lanteesta ajankohtana 1 jonkin järjestelmän ja sen ympäristön tilasta, ja se päät-
tyy lopputilanteeseen johonkin järjestelmän ja sen ympäristön tilaan ajankohta-
na 2. Prosessissa tapahtuva muutos selviää vertaamalla alkutilannetta lopputi-
lanteeseen. Joskus alku- ja lopputilanteet ovat hyvinkin selkeitä, joskus taas ei-
vät. Muutokset ovat prosessin tapahtumia. Karl Popper määrittää Platonin, Aris-
toteleen ja Herakleitoksen ajatusten pohjalta: ”Prosessi on määrätty sarja jonkin 
järjestelmän ja sen ympäristön peräkkäisiä muutoksia eli tapahtumasarja” (Ka-
rimaa 2004: 274–275.) 
 
Organisaatioiden prosessit tarkoittavat asiakkaalle arvoa lisäävää tapahtuma-
ketjua, johon organisaatio kohdistaa resursseja (Martinsuo & Blomqvist 2010: 
4). Organisaatioiden prosesseista puhuttaessa voidaan käyttää termiä liiketoi-
mintaprosessi tai toimintaprosessi (Pant & Juric 2008; Toivonen, Ramstedt-Sen 
& Anttiroiko 2011). Käytän tässä tutkielmassa termiä toimintaprosessi, sillä se 
kuvaa mielestäni paremmin kaikenlaisten organisaatioiden prosesseja. Kaikki 
organisaatiot eivät ole olemassa liiketoiminnan vuoksi, vaan on olemassa voit-
toa tavoittelemattomia organisaatioita. Tässä tutkielmassa sanaa prosessi käy-
tetään merkityksessä (liike)toimintaprosessi. 
 
Toimintaprosessin tapahtumaketju muodostuu joukosta ihmisten ja työvälinei-
den suorittamia toimintoja, joiden päämääränä on tuottaa tuloksia. Toimintojen 
järjestys ja niiden suorittajien tehokkuus määrittävät prosessin tehokkuuden. On 
selvää, että jokainen organisaatio on, tai ainakin pitäisi olla, kiinnostunut järjes-
tämään toimintonsa ja niiden suorittajat mahdollisimman tehokkaaseen muo-
toon, koska tällöin saavutetaan mahdollisimman tehokas ja nopea tapa toimia. 
(Pant & Juric 2008.) 
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Kuvassa 1 Martinsuo ja Blomqvist esittävät yksinkertaistetun kuvan prosessis-
ta. Heidän mukaansa prosessi on ketju, joka lähtee aina asiakkaasta ja päättyy 
asiakkaaseen. Asiakkaan rooli prosessissa on kohdistaa odotuksia, vaatimuksia 
ja tarpeita prosessia kohtaan. Asiakas voi olla organisaation sisäinen tai ulkoi-
nen, sekä organisaatiolle vieras tai ennestään tunnettu. Sisäisellä asiakkaalla 
tarkoitetaan esimerkiksi työkaveria tai toista osastoa, kun taas ulkoisella asiak-
kaalla tarkoitetaan varsinaista asiakasta eli esimerkiksi tuotteen mahdollista os-
tajaa (Chartered Quality Institute 2013). Kuvan syötteiden (input) pitäisi tuottaa 
prosessissa asiakkaalle lisäarvoa, joka vastaa asiakkaan odotuksia, vaatimuk-
sia ja tarpeita. Prosessista saadaan ulos tuotoksena (output) esimerkiksi tuote, 
ratkaisu tai palvelukokemus. Arvoa lisäävä toiminta prosessissa koostuu useista 
toisiinsa yhteydessä olevista tapahtumista, mutta se voi silti olla yksinkertainen. 
Prosessi vaatii myös aina resursseja. Prosessit saattavat olla yrityksen omia tai 
ulkoistettuja. Resursseja ovat esimerkiksi raaka-aineet, työvoima, laitteet, tieto 
ja kapasiteetti. Resurssit ovat lisäksi aina rajalliset, ja niistä aiheutuu kustan-
nuksia. 
2.2 Prosessityypit 
Toimintaprosessien yleinen jako tapahtuu kahteen eri prosessiluokkaan; ydin-
prosesseihin ja tukiprosesseihin. Näiden lisäksi on olemassa useita eri tapoja 
ryhmitellä prosesseja. (Virtanen & Wennberg 2005: 118.) Voidaan esimerkiksi 
puhua termeistä pääprosessi ja ali- tai osaprosessi. Pääprosessit käsittävät 
kaikki ne keskeiset toiminnot, jotka muodostavat ydin- ja tukiprosessit. Ali- tai 
osaprosessit ovat pääprosessien osia, ja ne sisältävät yksittäiset tehtävät. Osa-
Kuva 1. Yksinkertainen kuva prosessista (Martinsuo & Blomqvist 2010: 4) 
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prosessit voivat tuottaa asiakkaalle yksittäisen palvelun. (Kenni & Asikainen 
2011: 13.) Käytän tutkielmassani yleisemmin käytettäviä termejä ydinprosessi ja 
tukiprosessi. Päätöstäni tukee se, että vuonna 2011 aloitetun projektin ”Toimis-
totyön prosessien mallintaminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen” myötä termit 
ydin- ja tukiprosessi ovat muodostuneet tutuiksi termeiksi organisaatiossa. 
 
Michael J. Earl esittää artikkelissaan ” The new and the old of business process 
redesign” toimintaprosessien jaon neljään eri tyyppiin prosessien monimutkai-
suuden ja havainnollisuuden (abstraktioaste) sekä arvoketjun tavoitteen mu-
kaan. Arvoketjun tavoitteella kuvataan prosessin vaikutusta asiakkaaseen, jol-
loin primäärinen kuvaa organisaation ulkopuolista asiakasta ja sekundäärinen 
organisaation sisäistä asiakasta. Earl jakaa prosessit ydinprosesseiksi, tukipro-
sesseiksi, johtamisprosesseiksi ja verkostoprosesseiksi. Prosessien jakoa esite-
tään kuvassa 2. (Toivonen ym. 2011: 7–8.) 
 
 
Ydinprosessit ovat jokaisessa organisaatiossa elintärkeässä roolissa, koska niil-
lä toteutetaan organisaation olemassaoloa. Jokaisella organisaatiolla on ole-
massa jokin syy olemassaoloonsa eli jonkinlainen ydintehtävä. Ydinprosessi 
kuvaa siis organisaation tarpeellisuutta. Esimerkiksi jonkin tuotteen valmistus-
prosessi aina tuotteen tilauksesta asiakkaan laskun maksuun on jonkin organi-
saation ydinprosessi. Riippuen organisaation koosta ja toimialasta sillä voi olla 
Kuva 2. Prosessien jaottelu Michael J. Earlin mukaan (Toivonen ym. 2011: 8) 
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kolmesta kahdeksaan eri ydinprosessia. (Toivonen ym. 2011: 8; Virtanen & 
Wennberg 2005: 118; Kenni & Asikainen 2011: 13.) 
 
Ydinprosessit voidaan jaotella tuotanto- ja palveluprosesseiksi, jolloin kuvataan 
jonkin tuotteen valmistamista tai jotakin palvelutapahtumaa (Karimaa 2004: 
276). Tarve tuotteen valmistamisesta tai palvelun tuottamisesta syntyy asiak-
kaan tarpeesta, minkä vuoksi asiakkaan rooli ydinprosesseissa on hyvin tärkeä, 
ja ydinprosessi onkin aina kytköksissä ulkoiseen asiakkaaseen. Ydinprosessin 
tarkoitus on siis lisätä arvoa asiakkaalle. (Martinsuo & Blomqvist 2010: 4; Kenni 
& Asikainen 2011: 13.) 
 
On selvää, että minkä tahansa organisaation ydinprosessien pitäisi olla olemas-
sa palvelemassa mahdollisimman hyvin asiakasta. Asiakas kuitenkin määrittää 
sen, onko ydinprosessi tarpeellinen, ja sitä kautta koko organisaation olemas-
saolon tarpeellisuuden. Kuten kuvasta 1 on nähtävissä, prosessi lähtee asiak-
kaasta ja päättyy asiakkaaseen, joten asiakkaan roolia ei siis voi väheksyä. 
 
Tukiprosessit ovat olemassa nimensä mukaisesti tukemassa muuta toimintaa. 
Niiden tehtävä on tukea ydinprosesseja ja luoda edellytykset niiden toiminnalle. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tukiprosessit eivät olisi tärkeitä, vaan ne 
voidaan katsoa olevan organisaation toiminnan kannalta aivan yhtä tärkeässä 
roolissa kuin ydinprosessit. (Virtanen & Wennberg 2005: 118.) 
 
Tukiprosesseillakin on asiakkaita, mutta ne ovat organisaation sisäisiä, ja tätä 
kautta ne ovat epäsuorasti tuottamassa lisäarvoa organisaation ulkoisille asiak-
kaille. Tyypillisiä tukiprosesseja ovat esimerkiksi hankinnat, työhyvinvoinnin ke-
hittäminen, toimistopalvelut, omistajaohjaus sekä viestintä. Tukiprosessi saattaa 
olla ulkoistettu toisen organisaation hoidettavaksi, jolloin siitä tulee palveluntar-
joajaorganisaation ydinprosessi. Kohdeorganisaatiolle se pysyy edelleen tuki-
prosessina. (Toivonen ym. 2011: 8 ;Kenni & Asikainen 2011: 13.) 
 
Verkostoprosessista voidaan puhua silloin kun tuotteen tai palvelun tuottami-
sessa on mukana eri organisaatioita. Näillä organisaatioilla on yhteinen ulkoi-
nen asiakas, jolle tuotetaan arvoa. Verkostoprosesseja esiintyy usein kertaluon-
teisissa projekteissa kuten esimerkiksi rakennushankkeissa. Tällaisissa projek-
teissa toimivat organisaatiot ovat esimerkiksi rakennuttajan, yhteistyökumppa-
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nin, toimittajan tai alihankkijan rooleissa. Verkostoprosessi on moniulotteinen 
tapahtuma, jonka hallitseminen vaatii ammattimaista verkostonhallintakykyä. 
(Toivonen ym. 2011: 8.) 
 
Verkostoprosessin organisaatiot luovat välilleen vuorovaikutuksen, johon liittyy 
monenlaisia kytköksiä ja riippuvuussuhteita. Esimerkiksi projektin aikataulu luo 
selkeän vuorovaikutussuhteen, jossa tiettyjen asioiden pitää tapahtua tiettyyn 
aikaan ja vieläpä tietyn organisaation toimesta. Hyvä ja aktiivinen vuorovaikutus 
verkoston sisällä edesauttaa jokaista verkoston jäsentä, ja parhaassa tapauk-
sessa koko verkosto toimiikin kuin yksi organisaatio. Yhtenäisesti toimivaa ver-
koston syntymistä edesauttavat yhteisesti sovitut arvot, samanlainen ajatteluta-
pa ja asiakaslähtöiset päämäärät. Yhteensopivien organisaatioiden valinta on 
hyvin tärkeää. (Toivonen ym. 2011: 8–9.) 
 
Toimivan verkoston vuoksi voisikin olla järkevää yhdistää jokaisen organisaati-
on toimintaprosessit yhdeksi verkostoprosessiksi, mutta tätä ei kovinkaan usein 
tapahdu (Toivonen ym. 2011: 8). Esimerkiksi julkisen sektorin rakennuttamis-
tehtävissä, kuten tämän tutkielman tapauksessa, ei verkoston toimintaprosessi-
en yhdistäminen ole välttämättä järkevää, koska suurimpien investointien suun-
nittelijat ja urakoitsijat kilpailutetaan. Kilpailuttamisen vuoksi ei synny välttämättä 
pitkiä yhteistyösuhteita, vaan yhteistyöorganisaation valintaa sitoo hankintalain-
säädäntö. Muun muassa hankintalainsäädännön vuoksi julkisen sektorin yhteis-
työorganisaatioiden valintaa ohjaakin useammin raha kuin edellä mainitut arvot, 
ajattelutavat tai asiakaslähtöiset päämäärät. (Pori.fi 2013a.) 
 
Johtamisprosessien tarkoitus on pyrkiä toiminnan suunnitelmallisuuteen, orga-
nisointiin sekä jatkuvaan seurantaan. Johtamisprosessit, kuten tukiprosessit, 
ovat organisaatioiden sisäisiä prosesseja, joiden tarkoitus on edesauttaa ydin-
prosessien toimivuutta. Esimerkiksi rakentamistapauksissa organisaatio X toimii 
jonkinlaisena ydinyrityksenä esimerkiksi rakennuttajan tai pääurakoitsijan roo-
lissa. Ydinyritys toimii tällöin niin sanotusti prosessin omistajana, eli päättää 
prosessin muutoksista (Karimaa 2004: 255), valitsee verkoston toimijat sekä on 
suorimmin suhteessa loppukäyttäjään eli prosessin ulkoiseen asiakkaaseen. 
(Toivonen ym. 2011: 9.) 
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Kai Laamanen sen sijaan lyttää johtamisprosessit käsitteenä. Hänen mukaansa 
organisaatiot haluavat usein merkitä joitain prosesseja johtamisprosesseiksi tai 
ohjausprosesseiksi. Tällöin halutaan korostaa niiden prosessien merkitystä, joi-
hin organisaation johtajat erityisesti osallistuvat. Laamasen mukaan tällainen 
ajattelu ei ole prosessimaista, vaan se viestii esimies- tai johtamiskeskeisestä 
ajatusmaailmasta, jossa asiakkaan palvelu ei olekaan organisaation keskeisin 
tavoite. (Laamanen 2001: 53–54.) 
2.3 Prosessijohtaminen 
Prosessijohtaminen on johtamismalli, jossa prosesseilla on erityisen keskeinen 
rooli. Prosessijohtamisen ajatuksena on tarkastella toimintaa yhtenäisenä koko-
naisuutena, eikä toiminnan erillisinä osina. Prosessijohtamisen tavoitteena on 
sovittaa ihmiset ja prosessit toimimaan yhdessä hyvin. Tällöin luodaan ympäris-
tö, jossa johtajat ymmärtävät, mittaavat, kontrolloivat ja parantavat heidän vas-
tuullaan olevaa tehtävää. (Tuomi 2000: 249.) 
 
Monet perinteiset johtamismallit keskittyvät vain pieneen osaan organisaation 
kokonaisuudesta. Perinteisten johtamistermien, kuten strategia, johtaminen ja 
organisaatio, tilalle huomion kohteeksi ovat tulleet prosessit ja osaaminen. Use-
asti yrityksen johto kuvittelee, että strategiset rakenteelliset muutokset tarkoitta-
vat vain organisaatiokaavion ylimpien osien järjestelyä sekä niihin liittyviä asioi-
ta. Kuvassa 3 osoitetaan kuitenkin, kuinka pieneen osaan organisaatioiden 
työntekijöistä ja toiminnoista tällaiset muutokset vaikuttavat. Jäävuoren huipulla 
olevalla muutoksella vaikutetaan vain kymmeneen prosenttiin organisaatiosta, 
jolloin ruohonjuuritason operatiivinen toiminta jatkaa muutoksitta. Prosessijoh-
tamisen tavoitteena on vaikuttaa jäävuoren pinnan alla olevaan osaan. (Hannus 
1994: 16–17.) Prosessijohtamisen edellytyksiä ovat prosessien tunnistaminen ja 
nimeäminen, koko organisaation prosessitietoisuus, prosessien mittaaminen 
sekä prosessien johtaminen (Hammer 1996: 14–17). 
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Hannus (1994) esittää laatujohtamisen (Total Quality Management, TQM) pro-
sessijohtamisen yhtenä koulukuntana. Hänen mukaansa muita prosessijohta-
misen koulukuntia ja oppeja ovat aikaan perustuva oppiminen (Timed Based 
Management, TBM), tarjontaketjun hallinta ja logistiikka (Supply Chain Mana-
gement, SCM), toimintojohtaminen (Activity Based Management, ABM), kevyt ja 
joustava toimintotapa (Lean Management) sekä liiketoimintaprosessien uudel-
leensuunnittelu (Business Process Redesign/Re-engineering, BPR). Kaikki kou-
lukunnat pohjautuvat samoille opeille, mutta niiden painopisteet ja tavoitteet 
eroavat jonkin verran toisistaan. Esimerkiksi laatujohtaminen on toiminnan jat-
kuvaa parantamista pienin askelin, kun taas liiketoimintaprosessien uudelleen-
suunnittelu pyrkii radikaaleihin ydinprosessien muutoksiin. Lean Management 
taas on kaikki muut kattava koulukunta, jota Hannus kuvaa toiset suojaansa ot-
taneeksi sateenvarjoksi. 
 
Kuva 3. Prosessijohtaminen vaikuttaa jäävuoren alempaan osaan (Hannus 
1994: 16) 
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Laatujohtamisen (TQM) voidaan katsoa edustavan prosessijohtamisen koulu-
kuntana jatkuvaa toiminnan parantamista, koska jatkuva parantaminen usein 
liitetään laatujohtamiseen. Tällöin parantaminen tapahtuu pienin askelin, ja se 
on jatkuvaa. Jatkuvan parantamisen kohde on rajattu, ja se voi olla esimerkiksi 
jokin organisaation osasto. Sen tavoitteet ovat pieniä, mutta tavoitteita on usei-
ta, ja ne ovat kumulatiivisia. (Tuomi 2000: 251–252.) 
 
Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu (BPR) tähtää radikaaliin muutok-
seen, muutos on kertaluontaista ja se kohdistuu organisaation kokonaisvaltai-
siin prosesseihin. Sen tavoitteena on saavuttaa kertaluontoisesti merkittäviä 
muutoksia. Hammer ja Champy määrittävät liiketoimintaprosessien uudelleen-
suunnittelun seuraavasti: ”Se tarkoittaa yritysprosessien perusteellista uudel-
leenajattelua ja radikaalia uudelleensuunnittelua, jolla pyritään saamaan aikaan 
ratkaisevia parannuksia merkittävissä, nykyaikaisissa suoritusmittareissa, kuten 
kustannuksissa, laadussa, palvelussa ja nopeudessa”. Heidän mukaansa mää-
ritelmällä on neljä avainsanaa kuvaamassa uudelleensuunnittelua; perusteelli-
nen, radikaali, ratkaiseva ja prosessit. Prosessit-avainsana on koko määritel-
män ydin. (Hammer & Champy 1994: 32–34; (Tuomi 2000: 251–252.) 
 
Laatujohtamisen mukainen jatkuva parantaminen ja liiketoimintaprosessien uu-
delleensuunnittelu voidaan siis nähdä prosessijohtamisen eräänlaisina ääripäi-
nä. Niiden vertailua voi nähdä taulukossa 1. Laatujohtaminen ja liiketoiminta-
prosessien uudelleensuunnittelu ovat prosessijohtamisen eniten käytettyjä kei-
noja organisaatioiden toimintatapojen uudistamisessa. Vaikka ne ovat jonkinlai-
sia toistensa vastakohtia, ne ovat kuitenkin vain suhteellisen väljästi määrättyjä 
oppeja, joita todellisuudessa käytetään usein tapauskohtaisesti paikallisten teki-
jöiden muovaamina sekoituksina. (Tuomi 2000: 251.) 
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Taulukko 1. Jatkuvan parantamisen ja uudelleensuunnittelun vertailu (mukailtu 
Tuomi 2000: 252) 
 
Prosessijohtamista ja laatujohtamista erillisinä johtamismalleina verrataan usein 
toisiinsa. Joidenkin mielestä prosessijohtaminen on laatujohtamisen osa, kun 
toisten mielestä asia on juuri päinvastoin. Voidaankin sanoa, että niillä on hyvin 
paljon yhteistä, sillä molemmat tarkastelevat asioita laaja-alaisina kokonaisuuk-
sina, ja molemmissa johtamismuodoissa esiintyy vahvana asiakasnäkökulma. 
Johtamisen kannalta laatu ymmärretäänkin nimenomaan prosesseina ja loppu-
tuloksena. (Tuomi 2000: 245.) 
 
Tuomen (2000) mukaan laatujohtamisen jatkuvan parantamisen periaatteeseen 
pitäisi sisältyä myös uudelleensuunnittelun mukaista radikaalia "puhtaalta pöy-
dältä"-tyyppistä prosessien uudistamista sekä pienin askelin tapahtuvaa kehit-
tämistä. Tämän lisäksi prosessien määrittäminen on myös eräs tärkeimmistä 
laatujohtamisen työkaluista. Eri koulukuntien lokeroiminen onkin Tuomen mu-
kaan tarpeetonta, sillä niiden väliset eroavuudet esiintyvät oikeastaan vain riski-
en ja mahdollisuuksien välillä. Muutokset pienin askelin tarjoavat pienen mah-
dollisuuden muutokseen pienellä riskillä, kun taas radikaali uudelleen suunnitte-
lu tarjoaa suuret toiminnan muutosmahdollisuudet suuremmilla riskeillä. Ku-
vassa 4 esitetään prosessijohtamisen ja laatujohtamisen yhtäläisyyksiä ja pie-
niä eroavaisuuksia. Tuomi puhuukin tutkimuksensa perusteella mieluummin 
 Jatkuva parantaminen Uudelleensuunnittelu 
Muutoksen laajuus Jatkuvaa, pienin askelin Radikaali 
Kehittämisen lähtökoh-
ta 
Nykyinen toiminta ”Puhtaalta pöydältä” 
Muutoksen toistuvuus Jatkuvaa Kertaluontoinen 
Kehittämisen kohde Rajattu Toimintaprosessit 
Tavoitteet Pieniä, useita, kasvavaa Merkittäviä, kertaluon-
toinen 
Tietotekniikan rooli Kohteesta riippuva Tärkeä, mutta ei välttä-
mättä olennainen 
Osallistuvien määrä Kohteesta ja tilanteesta 
riippuva 
Koko organisaatio 
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prosessipohjaisesta laatujohtamisesta, eikä erottele prosessijohtamismallia ja 
laatujohtamismallia toisistaan niiden pienten eroavaisuuksiensa vuoksi. 
 
 
 
Kuva 4. Prosessijohtamisen ja laatujohtamisen vertailua (Tuomi 2000: 253) 
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Kuitenkin Hammer ja Champy haluavat pitää toiminnan uudelleensuunnittelun 
erossa laatujohtamisesta ja kaikesta muusta laatutyöstä. He tunnistavat myös 
prosessiajatuksen ja asiakkaan tarpeet molemmissa tapauksissa, mutta heidän 
mielestään laatujohtaminen pyrkii vain parantamaan olemassa olevia prosesse-
ja. Laatujohtamisessa siis tehdään samaa kuin ennenkin, mutta paremmin. 
Toiminnan uudelleensuunnittelu sen sijaan pyrkii läpimurtoon korvaamalla van-
hat prosessit täysin uusilla. (Hammer & Champy 1994: 43.) 
 
Mielestäni prosessijohtaminen ei ole sidoksissa tiettyihin koulukuntiin tai teorioi-
hin, vaan tärkeämpää on toimia oman organisaation tilanteen vaativalla tavalla. 
Omien koulukuntiensa edustajat, kuten Hammer ja Champy, saattavat ehkä lii-
aksikin puolustella omaa näkemystään ja nähdä vain sen parhaat puolet. Asiat 
ovat kuitenkin harvoin niin yksinkertaisia, että niitä pystyisi täysin yhden opin 
perusteella tarkastelemaan. Kuten jo edellä mainitsin, Tuomen mukaan esimer-
kiksi toiminnan uudelleensuunnittelu ja laatujohtaminen sulautuvat todellisuu-
dessa usein organisaatioiden tarpeiden mukaisiksi. Ei ole viisasta tuijottaa vain 
jonkin prosessijohtamisen teorian oppeja sen sijaan, että järkevällä tavalla pyrit-
täisiin räätälöimään kehitystyö oman organisaation tarpeiden mukaiseksi. Pro-
sessijohtamisen yksi tärkeimmistä seikoista on kuitenkin mielestäni prosessi-
maisen ajattelun synnyttäminen organisaatioon. 
2.4 Prosessiajattelulla toiminta tehokkaaksi 
Toiminnan kehittäminen prosessimaisen ajattelun kautta lähtee organisaation 
johdosta. Prosessien kehittäminen ei ole mikään erillinen osa yrityksen toimin-
taa, vaan se liittyy aina organisaation muuhun kehittämiseen ja suunnitteluun. 
Prosessien kehittämisen tulisikin aina pohjautua organisaation visioihin, strate-
gioihin ja toimintaperiaatteisiin. Prosessimainen kehittäminen tarkoittaa organi-
saation toiminnan prosessien muodostamien kokonaisuuksien tarkastelua, ja 
niihin muutoksien tekemistä. Muutoksien tavoite on tehdä prosesseista sellaisia, 
että ne lisäävät asiakkaille ja muille sidosryhmille tuotettujen tuotteiden ja palve-
lujen arvoa suhteessa käytettyihin panoksiin. (JHS 152 2012: 3; Toivonen ym. 
2011: 10.) 
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Prosessikeskeisen ajattelun jonkinlaiseksi vastakohdaksi voidaan katsoa orga-
nisaatiokeskeinen ajattelu, kuten voidaan todeta taulukosta 2. Organisaa-
tiokeskeinen ajattelu on vanhaa perua, millä monet yritykset ovat luoneet me-
nestyksensä jo yli sadan vuoden ajan. Näistä menestyvistä yrityksistä on otettu 
mallia, ja tästä syystä on syntynyt uusia samoin toimivia yrityksiä. Organisaa-
tiokeskeisessä ajattelussa, ja niin toimivissa yrityksissä, ei sinänsä ole mitään 
vikaa, ja ne ovatkin luoneet monia menestystarinoita. Maailma niiden ympärillä 
on kuitenkin muuttunut, ja se on luonut tarpeen uudistukselle. Kehittyvä tekno-
logia, markkinoiden globalisoituminen ja asiakkaiden kasvaneet vaatimukset 
valtavien valinnanvarojen ympäröimänä ovat tehneet minkä tahansa organisaa-
tion perinteisestä toiminnasta valitettavan vanhanaikaista. (Hammer & Champy 
1994: 16.) 
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Organisaatiokeskeinen Prosessikeskeinen 
Keskitytään organisaation sisäiseen 
tehtävänjakoon 
Tarkastellaan tuotteen valmistukseen 
liittyviä tehtäviä ja toimintoja kokonai-
suutena 
Määritellään kunkin työntekijän tehtä-
vät 
Rajataan kunkin organisaation tehtävät 
niin, että kaikki valmistukseen kuuluvat 
tehtävät on osoitettu jollekin (organi-
saatiolle) 
Mietitään mitä tehtäviä työntekijä te-
kee turhaan tai jättää tekemättä 
Mietitään onko toimintojen ketjussa 
turhia toimintoja 
Toimitaan yksilöinä jolloin jopa sa-
maan organisaatioon kuuluvat voivat 
kilpailla keskenään 
Toimitaan (otetaan vastuu) tiiminä. 
Tuetaan ja pyritään kehittämään yh-
teistoimintaa "porukassa". Nähdään 
työntekijät toisiaan täydentävinä 
Keskitytään arvioimaan ja valvomaan 
yksilön suorituksia, yksilöiden ammat-
titaitoa, motivaatiota, virheiden teke-
mistä 
Keskitytään arvioimaan toimintojen jär-
kevyyttä, päällekkäisyyttä, tehtävien 
jakoa ja tiimien ydinosaamisalueita 
Asiantuntijat määrittävät työn jäljen ja 
tuotteen laadun esimerkiksi laatuvaa-
timusnormien tai kunnianhimonsa poh-
jalta 
Määritellään tuotteiden laatu ja laadun 
täyttyminen asiakkaan kanssa yhteis-
työssä 
Nähdään työntekijän panos ja työn 
laatu vakio-ominaisuutena johon ei 
juurikaan voida vaikuttaa 
Pyritään määrittämään työtehtävät niin, 
että työntekijät ovat motivoituneita ke-
hittämään osaamista 
Työntekijä hankkii tietoa ja taitoa esi-
merkiksi yrityksen ja erehdyksen kaut-
ta 
Organisaatio luo hyvät olosuhteet tie-
don luomiselle ja jakamiselle 
Taulukko 2. Organisaatio- ja prosessikeskeisen ajattelutavan vertailu (Toivo-
nen ym. 2011: 13) 
 
Asiakkaan rooli on nykyaikaisessa organisaatiotoiminnassa kasvanut suureksi. 
Entisen massatuotantoajattelun mukaan asiakas on vain osa harmaata massaa, 
jossa ei esiinny erilaisuutta. Massamarkkinatuottajilla, kuten esimerkiksi Henry 
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Fordin Ford-autoyhtiöllä, oli kuitenkin suhteellisen vähän kilpailua, minkä vuoksi 
asiakkaalla ei ollut varsinaisesti valinnanvaraa, eikä välttämättä edes tietoa pa-
remmasta. Kilpailun lisääntyminen toi asiakkaille kuitenkin mahdollisuuden vali-
ta, eikä heille kaikille voinutkaan enää tarjota samaa. Tuotteet ja palvelut täytyi 
pystyä räätälöimään asiakkaan toiveiden mukaisiksi, ja ottaa huomioon heidän 
erilaiset tarpeensa ja vaatimuksensa. Fyysisten tuotteiden tarjonnassa asiak-
kaiden kasvaneet vaatimukset syntyivät alun perin yksinkertaisesti lisäänty-
neestä kilpailusta tuottajien keskuudessa. Sen sijaan palvelualalla, jolla miellän 
julkisen sektorinkin toimivan, kuluttajat odottavat ja vaativat entistä enemmän 
yksinkertaisesti siksi, koska he tietävät, että heidän on mahdollista saada 
enemmän. (Hammer & Champy 1994: 20–21.) Esimerkiksi kuntalain 27 § mää-
rää: ”Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen 
käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan” (Kuntalaki 
2013). Voidaan sanoa, että jo lain puolesta luodaan asiakkaiden vaatimuksia 
kuntien tarjoamille toiminnoille. 
 
Filosofi ja taloustieteilijä Adam Smithin ajatus työn osittamisesta yksinkertaisiin 
tehtäviin erikoistuneille työntekijöille vaikuttaa edelleen. Organisaatiot tuijottavat 
vain yksittäisiä työvaiheita sen sijaan, että ne keskittyisivät päätavoitteeseen, eli 
asiakkaan tarpeen tyydyttämiseen tuotteen tai palvelun muodossa. Yksittäiset 
työvaiheet ovat tietenkin tärkeitä, mutta yksikään niistä ei yksinään tyydytä asi-
akkaan tarvetta, vaan siihen tarvitaan koko prosessin toimivuutta. Usein keskit-
tyminen suuntautuukin prosessien sijasta tehtäviin, ammatteihin, ihmisiin ja ra-
kenteisiin. (Hammer & Champy 1994: 34.) 
 
Organisaatioiden vastaaminen nykyajan haasteisiin helpottuu muuttamalla toi-
minta organisaatiokeskeisestä ajattelusta prosessikeskeiseksi. Prosessikeskei-
sen ajattelun mukaan keskitytään asiakkaalta asiakkaalle ulottuviin toimintapro-
sesseihin ja niiden muodostamiin kokonaisuuksiin, jolloin voidaan välttää yksik-
kö- ja yksilökeskeisyyden aiheuttamia ongelmia. Itse kehittäminen pitäisi lähteä 
asiakkaan tarpeesta, ja kehitystoimenpiteet pitäisi kohdistua asiakkaalle lisäar-
voa tuottaviin kohteisiin. Prosessimainen ajattelutapa sopii parhaiten kehittä-
mään sellaista toimintaa, jossa on pysyviä ja toistuvia vaiheita ja tehtäviä. Tä-
män lisäksi näitä vaiheita pitäisi pystyä mallintamaan. (Toivonen ym. 2011: 11–
12.) 
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Varsinkin kuntasektorilla toiminnan kehittäminen ei kuitenkaan ole vain asiakas-
lähtöistä parantamista, vaan kehittämisellä voidaan tavoitella myös tuottavuu-
den, työhyvinvoinnin, henkilöstön osaamisen ja innovatiivisuuden lisäämistä. 
Samat asiat koskevat mitä tahansa organisaatiota, eikä pelkän asiakaslähtöisen 
parantamisen vuoksi kannata hylätä oman organisaation hyötyä prosessimai-
sesta kehittämisestä. Kuntasektorin asiakaslähtöiseen parantamiseen kuitenkin 
vaikuttaa julkisen sektorin asiakkaan rooli, joka on yksityisen sektorin asiakkaan 
roolia monimutkaisempi. (Kenni & Asikainen 2011: 11.) 
 
Jyväskylän kaupungin strategiajohtaja Sakari Möttösen mielestä kunta on rin-
nastettavissa yrityksiin vain joissakin tehtävissä ja harvoissa tilanteissa. Hänen 
mukaansa usein unohdetaan kuntia ja palveluyrityksiä toisiinsa rinnastettaessa, 
että kunta on itsehallinnollinen, poliittinen ja kuntalaisten muodostama yhteisö, 
ei yritys. Möttösen mukaan kunnan asiakkaalla on kuusi erilaista roolia; potilas, 
ostaja, kansalaisvelvollisuuden täyttäjä, käyttäjä, kuluttaja ja kansalainen. Poti-
las, ostaja ja kansalaisvelvollisuuden täyttäjä ovat rooleja, jotka kunta kohtaa 
yksilöinä, ja tällöin asiakkailla on yksilöllisiä oikeuksia ja velvollisuuksia. Käyttä-
jä, kuluttaja ja kansalainen ovat osa kuntalaisten ryhmiä, joiden palveluja ei tuo-
teta ja räätälöidä yhtä yksilöä varten. Kuntalaisten roolit esiintyvät erilaisina roo-
lien yhdistelminä, eivätkä kuntalaiset välttämättä aina tiedä, missä roolissa he 
kulloinkin toimivat. Möttösen mukaan kuntalaisten ei tarvitse edes tietää rooli-
ansa, vaan vastuu niiden tunnistamisesta on kunnan poliitikoilla, viranhaltijoilla 
ja työntekijöillä. Kuntalaisten erilaiset roolit on siis huomioitava kehittämistyös-
sä, eikä tällöin voida keskittyä pelkästään asiakaslähtöisyyteen. (Möttönen 
2010: 3.) 
 
Kuntalaisten erilaisten asiakasroolien lisäksi kunnan toiminnan kehittämisessä 
ei voida unohtaa kunnan erilaisia sidosryhmiä. Kuntien sidosryhmiä ovat muun 
muassa yritykset, matkailijat, järjestöt, kolmannen sektorin organisaatiot sekä 
työmatkalaiset muista kunnista. (Kenni & Asikainen 2011: 12.) 
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2.5 Prosessien kehittämisen vaiheet 
 
Organisaatiot voivat kehittää toimintaansa prosessimaisesti hyvinkin eri tavoin, 
kuten esimerkiksi siirtymällä laajaan prosessimaiseen toimintatapaan, ottamalla 
käyttöön uusia prosesseja nykyisten prosessien radikaalilla uudelleensuunnitte-
lulla tai nykyisiä prosesseja parantamalla. Vaikka nämä kaikki tavat poikkeavat 
toteutukseltaan jonkin verran toisistaan, voidaan näistä kaikista tavoista kuiten-
kin poimia jonkinlainen yleinen prosessien kehittämistä kuvaava prosessi, jota 
kuvataan kuvassa 5. (Martinsuo & Blomqvist 2010: 6.) 
 
Kuva 5. Prosessien kehittämisen vaiheet (Toivonen ym. 2011: 16) 
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Toiminnan kehittäminen prosessimaisesti lähtee alkusysäyksestä prosessinke-
hittämistoimelle, eli kehittämistarpeen havaitsemisesta. Alkusysäys ei välttämät-
tä lähde aina kehittämistarpeen havaitsemisesta, vaan siihen voi liittyä uusi idea 
tai innovaatio, jonka käyttöönotolla oletetaan olevan toimintaa parantava vaiku-
tus. Kehittämiskohde on hyvä rajata ja määrittää mitä toimintaa tarkastellaan ja 
kehitetään. Kehittämistarpeiden havaitseminen tulisi olla jatkuvaa, jolloin toimin-
taa tarkastellaan aina kriittisin ja innovatiivisin silmin. (Toivonen ym. 2011: 17; 
Martinsuo & Blomqvist 2010: 6.) 
 
Toisessa vaiheessa selvitetään ne prosessit, jotka koskevat valittua kehityshan-
ketta. Vaikka organisaatiossa ei olisikaan ollut prosessiajattelutapa valloillaan, 
prosessit ovat silti olemassa, niitä ei ole vain vielä tunnistettu. Tässä vaiheessa 
pyritään tunnistamaan nykyinen toimintoketju, eli prosessi, ja kuvataan se. Pro-
sessien tunnistamisella tarkoitetaan niiden erottamista muista prosesseista. 
Tunnistamisen tärkeimpiä vaiheita ovat prosessin päämäärien selvittäminen ja 
prosessin alku. (Virtanen & Wennberg 2005: 115–116.) 
 
Nykyisiä prosesseja tulisi kuvata havainnollistavilla kaavioilla sekä niihin kytket-
tyjen sanallisten kuvauksien avulla. Nykyinen prosessi kuvataan kokemusperäi-
sen ja dokumentoidun tiedon pohjalta. Tietoa saadaan kerättyä esimerkiksi 
haastatteluilla, ryhmätyöllä, tietokantojen analyyseillä aiemmista suoritustiedois-
ta, prosessin havainnoinnilla sekä prosessin mallintamisella simulaationa. (Toi-
vonen ym. 2011: 17; Martinsuo & Blomqvist 2010: 6–7.) 
 
Prosesseja kuvattaessa on päätettävä, minkä tasoista kuvausta tarvitaan. Ku-
vaustaso määräytyy sen mukaan, minkälaiseen käyttötarkoitukseen kuvausta 
tarvitaan. Kuvaustasoja on useita erilaisia, mutta Julkisen hallinnon tietohallin-
non neuvottelukunnan (JUHTA) julkishallintoa varten laatima JHS 152-suositus 
suosittelee käyttämään neljää eri kuvaustasoa, jotka esitetään kuvassa 6. Ta-
sojen erot eivät välttämättä ole kovin suuria, ja tasojen kuvaukset voivat mennä 
päällekkäin organisaatioiden koon, tehtävien monipuolisuuden ja kuvausten 
käyttötarkoituksen vuoksi. Aina ei ole myöskään tarpeellista kuvata prosesseja 
kaikilla neljällä tasolla, jolloin tasoja voi yhdistää tai kuvata prosessit vain yhdel-
lä tasolla. (JHS 152 2012: 6.) 
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Prosessikartassa esitetään organisaation tärkeimmät prosessit (ydin- ja tukipro-
sessit) sekä pelkistetty organisaatiorakenne ja toimintaympäristö. Prosessikar-
tassa ei kuvata prosessien välisiä riippuvuuksia ja liittymiä. Sitä voidaan käyttää 
organisaation kokonaiskuvan hahmottamisessa, organisaation toiminnan esit-
tämisessä sekä ulkoisen viestinnän ja päätöksenteon apuvälineenä. On ole-
massa erilaisia tapoja kuvata prosessikartta, joista yksi esimerkki esitetään ku-
vassa 7. (JHS 152 2012: 6–7.) 
 
 
 
Kuva 6. Prosessien kuvaustasot (JHS 152 2012: 6) 
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Toimintamallikuvauksen tarkoituksena on kuvata, kuinka organisaation ydinpro-
sessit jakautuvat osaprosesseiksi, mikä on niiden tarkoitus sekä esittää niiden 
tuottamat lopputulokset. Toimintakuvauksessa määritellään prosessien omista-
jat sekä tavoitearvot ja mittarit. Toimintakuvauksessa esitetään lisäksi prosessi-
en väliset riippuvuudet ja vuorovaikutus sekä rajapinnat muuhun ympäristöön. 
Toimintamalli tarjoaa organisaation johdolle kokonaiskuvan toiminnasta, ja se 
sitoo prosessit yhteen. Kuvaukseen olisi hyvä liittää tekstidokumentti lisäämään 
kuvausta. Toimintamallikuvausesimerkki esitetään yksinkertaisena kuvassa 8, 
jossa esitetään ydinprosessin jakautuminen viiteen osaprosessiin. Kuvan osa-
prosesseihin liittyy alatoimintoja, joiden olemassaoloa on merkitty +-symbolilla. 
 
 
 
 
 
Kuva 7. Esimerkki prosessikartasta (JHS 152 2012: 7) 
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Kuva 8. Esimerkki toimintamallikaaviosta (JHS 152 2012: 8) 
Kuva 9. Esimerkki prosessikaaviosta (JHS 152 2012: 9) 
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Prosessin kululla pyritään kuvaamaan työvaiheet, toiminnot ja niistä vastaavat 
toimijat, jolloin saadaan esille toiminnan nykyiset ongelmat. Prosessin kulku -
tasolla on tarkoitus kuvata samat asiat kuin toimintamallikaaviossa, mutta vielä 
yksityiskohtaisemmin. Tällöin tarkastellaan prosessin ja osaprosessin jakautu-
mista toiminnoiksi, tehtäviksi, osatehtäviksi sekä toimenpiteiksi. Lisäksi kuvauk-
siin voidaan liittää resursseja. Esimerkiksi kuvassa 9 esitetään kuvassa 8 ole-
van päivähoidon alatoiminto päivähoidon hakeminen. Prosessikaavio on esitetty 
niin sanotusti uimaratakaaviona, jolloin jokaisen radan päässä on nimetty toimi-
ja, kuten esimerkiksi huoltaja. Kaaviossa esitetään asiakkaan suorittamat toi-
minnot, prosessin toimijat ja näiden suorittamat tehtävät sekä sidosryhmät tie-
toa saavana tahona. (JHS 152 2012: 8–9.) 
 
Työnkulkukaavio on edellisen prosessin kulku -kuvauksen tapaan hyvin saman-
lainen kuin toimintatasokuvaus, mutta tarkempi. Suurin eroavuus toimintatasoon 
on se, että prosessien sisäiset ja ulkoiset riippuvuudet kuvataan tietotyyppeinä, 
jolloin nähdään, missä muodossa tieto eri toimintojen välillä liikkuu. Työnkulku-
kaaviota käytetään esimerkiksi silloin, kun halutaan kehittää prosessia tai muo-
dostaa prosessin mukaiset työohjeet. Tällä tasolla esitetään tarkasti tehtävien 
syötteet ja tuotokset sekä kuvataan tarkemmin esimerkiksi prosessissa käsitel-
täviä tietoja, joista esimerkki esitetään kuvassa 10. (JHS 152 2012: 9–10.) 
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Viimeistään tässä vaiheessa olisi tärkeää, että joku määritetään selkeästi vas-
taamaan prosessin resursseista, toteutusolosuhteista, prosessikuvausten yllä-
pidosta, suorituskyvystä ja prosessin edelleenkehittämisestä. Prosessille nime-
tään siis omistaja, jonka tehtävänä on johtaa prosessia. (Virtanen & Wennberg 
2005: 115 – 116.) JHS 152:n suosituksen mukaan prosessin omistaja pitäisi 
nimetä jo ennen nykyisen prosessin kuvaamista. Prosessin omistaja on käytän-
nössä usein toiminnan tuloksesta vastuussa oleva yksikkö (Toivonen ym. 2011: 
27). 
 
Jotkut prosessit ylittävät organisaatiorajat, jolloin prosessilla on enemmän kuin 
yksi omistaja. Tällaisissa tapauksissa on kuitenkin muistettava huolehtia siitä, 
Kuva 10. Esimerkki työnkulkukaaviosta (JHS 152 2012: 10) 
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että koko prosessilla on yksi kokonaisuudesta vastaava omistaja. (JHS 152 
2012: 4.) 
 
Kolmas vaihe prosessien kehittämisessä on nykyisten prosessien analysointi, 
jossa pohditaan onko prosessin osat ja niiden muodostama kokonaisuus järke-
vä. Prosessin nykytilannetta voi verrata organisaation päämääriin, jolloin voi-
daan arvioida prosessin toimivuutta, heikkouksia ja vahvuuksia. Nykyisten pro-
sessien toteuttamistavasta tulisi kerätä yleistä tietoa sekä mittaustietoa. Tietoa 
saa esimerkiksi prosessiin liittyviltä työntekijöiltä, yhteistyökumppaneilta, asiak-
kailta, vertailuanalyysien avulla sekä omilla ja muiden tutkimuksilla. Apuna voi 
käyttää niin sanottua kyselytekniikkaa, joka esitetään taulukossa 3. Olennaisin 
osa parantamista on ylipäätään palautteen hankkiminen prosessista. Prosessin 
analysoinnin voi tehdä organisaatio itse tai joku ulkopuolinen taho. (Toivonen 
ym. 2011: 17; Martinsuo & Blomqvist 2010: 7; Karimaa 2004: 170–173.) 
 
 
Tarkoitus Mitä todella tehdään? Miksi toiminto 
on ollenkaan tarpeen? Mitä muuta voi-
taisiin tai pitäisi tehdä? 
Menetelmä Kuinka se tehdään? Miksi se tehdään 
juuri noin? Kuinka sen voisi tai pitäisi 
tehdä? 
Tekijät Kuka sen tekee? Miksi juuri hän tekee 
sen? Kuka muu voisi tai kenen pitäisi 
tehdä se? 
Paikka Missä se tehdään? Miksi se tehdään 
siinä paikassa? Missä muualla se voi-
taisiin tai pitäisi tehdä? 
Ajankohta Milloin se tehdään? Miksi se tehdään 
juuri silloin? Milloin se voitaisiin tai pi-
täisi tehdä? 
Taulukko 3. Prosessien toimintojen kartoitus (Karimaa 2004: 173) 
 
Neljännessä prosessien kehittämisen vaiheessa tunnistetaan edellisen vaiheen 
analysoinnin perusteella parannusta ja uudistamista vaativat prosessin osat. 
Joskus kaikki organisaation prosessit tai ydinprosessit rakennetaan täysin uu-
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delleen, jolloin uudessa prosessissa huomioidaan vain asiakkaan tarpeet ja 
odotukset sekä asiakkaalle tarjottavat tuotokset. Yleisempää on kuitenkin se, 
että prosessien uudelleenmäärittely koskee vain aliprosesseja, prosessien väli-
siä kytköksiä, prosessien organisointia ja resursointia tai jotain muuta kehittä-
mistä vaativaa kohdetta. Kehittämistavoitteet kuvataan kuten nykyisetkin pro-
sessit, jolloin kuvauksessa huomioidaan myös uuden prosessin päämäärien 
saavuttaminen. (Martinsuo & Blomqvist 2010: 7.) 
 
Rakennettaessa uudenlaisia prosesseja kannattaa niiden rakenne aluksi pitää 
mahdollisimman yksinkertaisena, eikä tällöin tule välittää nykyisin käytössä ole-
vasta osaamisesta, teknologiasta ja tietojärjestelmistä. Nykyiset tavat vain ra-
joittavat innovatiivisuutta, ja niihin sisältyy liiaksi vanhoja olettamuksia. Joskus 
osaaminen, teknologia ja tietojärjestelmät ovat nykyisellään hyviä myös uudis-
tettuun prosessiin, jolloin saattaa riittää vain vähäiset muutokset tai toiminnan 
vaiheiden tehostaminen. (Toivonen ym. 2011: 18.) 
 
Ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen tulisi uusi tai uusittu prosessi testata. 
Testaus tapahtuu suorittamalla prosessi mallinnetuissa tai todellisissa olosuh-
teissa, jolloin voidaan tukea prosessin toteutumista, tarkkailla uudistetun pro-
sessin tuottavuutta ja hyötyjä sekä arvioida ratkaiseeko uusi malli vanhassa 
toimintatavassa havaitut ongelmat. Ennen uudenlaisten prosessien käyttöönot-
toa muutokset ovat kuitenkin huomattavasti helpompi ja halvempi toteuttaa. 
Yleensä prosessien testaaminen ja kokeileminen tapahtuu keskustelemalla yh-
dessä prosessiin osallistuvien osapuolten tai avainhenkilöiden kanssa, jolloin 
jaetaan, yhdistetään ja sisäistetään toimijoiden hiljaista tietoa. Prosessien tes-
taus on tärkeää varsinkin silloin, kun muutokset prosesseissa ovat laajoja, ja ne 
vaikuttavat laajasti organisaation toimintaan. Virheellistä tai puutteellista pro-
sessia ei kannata ottaa käyttöön. (Toivonen ym. 2011: 18, 42; Martinsuo & 
Blomqvist 2010: 7.) 
 
Viidennessä vaiheessa uusi tai uusittu prosessi otetaan käyttöön. Tämä tarkoit-
taa vanhojen toimintatapojen ja menetelmien unohtamista. Uudet toimintatavat 
ja menetelmät vaativat prosessiin osallistuvan henkilöstön kouluttamista ja 
opastamista, sillä uudistettu prosessi saattaa toteutua hyvinkin erilaisella taval-
la. Koulutusta ja opastusta saattavat lisäksi tarvita asiakkaat, alihankkijat sekä 
muiden sidosryhmien edustajat. Käyttöönotto vaikuttaa myös prosessin mittaus- 
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ja seurantajärjestelmiin sekä organisaation muuhun toimintaan ja järjestelmiin, 
minkä vuoksi käyttöönotossa on huolehdittava myös niiden mukauttamisesta. 
(Toivonen ym. 2011: 19; Martinsuo & Blomqvist 2010: 7.) 
 
Uuden prosessin tarkoitus on toteuttaa koko ketju asiakkaan tarpeesta tarpeen 
tyydyttämiseen. Uutta prosessia pitää valvoa ja kerätä siitä palautetta, jolloin 
uusia parannusehdotuksia voidaan käyttää hyväksi prosessin kehittämisen vii-
meisessä vaiheessa, eli jatkuvassa prosessin tehostamisessa. (Martinsuo & 
Blomqvist 2010: 7.) 
 
Viimeisessä prosessien kehittämisen vaiheessa toteutetaan jatkuvaa kehitys-
työtä. Prosessin seurannan ja valvonnan myötä voi prosessissa ilmetä edelleen 
kehitystarpeita, joita voidaan pienin parannuksin toteuttaa. (Martinsuo & Blom-
qvist 2010: 7.) Prosessien kehittäminen ei siis ole kertaluontoinen projekti, vaan 
toiminnan kehittäminen pitää olla jatkuvaa. Philip B. Crosby kirjoitti jo vuonna 
1994 kirjassaan Quality without Tears: ”Kehittämisprosessi ei lopu koskaan, ja 
sen toimivuus edellyttää organisaatiolta jatkuvaa huolenpitoa” (Virtanen & 
Wennberg 2005: 150). Uusia suurempia kehitystarpeita saattaa ilmetä esimer-
kiksi toimintaympäristön muutoksen myötä, jolloin nykyisiä prosesseja joudu-
taan jälleen miettimään uudelleen.  
34 
 
3 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA 
3.1 Tutkimuksen lähtökohdat 
Tutkimuksen tapauksen lähtökohtaisena ongelmana on se, että organisaatio 
toimii perinteisessä organisaatiomaisessa ajattelumallissa, jossa tehtävät on 
jaoteltu tavanomaisen organisaatiomallin mukaisesti eikä organisaation toimin-
toja ymmärretä ja mielletä yksiköiden sekä vastuualueiden ylittäviksi proses-
seiksi. Teknisen palvelukeskuksen nykyinen organisaatiokaavio esitetään ku-
vassa 11. Toimitilat (TI) muodostaa oman taseyksikkönsä, johon kuuluvat kaik-
kien kaupungin hallintokuntien toimitilat. Ajoneuvokeskus (AK) on taseyksikkö, 
johon kuuluvat kaupungin ajoneuvot. Näiden lisäksi pysäköinninvalvonta on 
oma tulosalueensa, vaikka se hallinnollisesti kuuluukin hallintoyksikköön. 
 
 
Kuva 11. Teknisen palvelukeskuksen (TPK)  organisaatiokaavio (Pori 2013a) 
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Kehittämisen pääkohteena ovat toimitiloja ja yhdyskuntarakentamista koskevat 
investoinnit. Tarkoituksena on kehittää prosessia aina investointitarpeen synty-
misestä investointikohteen valmistumiseen. Kehitystyössä tarkastellaan inves-
tointien osuutta koko kaupungin talousarvion muodostamisessa sekä rakennut-
tamisen ja katu- ja puistosuunnittelun vastuualueiden näkökulmia. 
 
Kehitystyön tavoitteena on tarkastella nykyistä toimintaketjua ja sen osia. Tar-
koituksena on poistaa tai vähentää mahdollisia hankalia työskentely- ja toimin-
tatapoja, jolloin esimerkiksi samojen asioiden toiseen kertaan tekeminen vähe-
nee. Prosessia tarkastelemalla ja kehittämällä voidaan lisäksi parantaa koko 
toimintaketjun laatua, jolloin esimerkiksi virheiden esiintymistä voidaan vähen-
tää. 
 
Vaikka tutkielman pääkohde onkin toimitiloja ja yhdyskuntarakentamista koske-
vat investoinnit, on se kuitenkin vain osa kokonaisvaltaista kehitystyötä siirryttä-
essä organisaatiomaisesta ajattelusta kohti prosessikeskeistä ajattelua organi-
saatiossa. Esimerkiksi Virtasen ja Wennbergin (2005) mukaan tie kohti proses-
sijohdettua organisaatiota etenee vaiheittain, ja vaiheet ovat pohjimmiltaan sa-
mat kuin kuvassa 5 on esitetty. Aion siis tutkielmassani tarkkailla myös keinoja 
ja kehitystoimenpiteitä kohti kokonaisvaltaista prosessimaista organisaatiota. 
3.2 Laadullinen tapaustutkimus 
Tapaustutkimuksessa tarkastellaan yhtä tai useampaa tapausta, jotka tässä tut-
kielmassa ovat Porin kaupungin yhdyskuntarakentamis- ja toimitilainvestoinnit. 
Kyseessä olevan tapauksen määrittely, analysointi ja ratkaisu ovat tapaustutki-
muksen keskeisimmät tavoitteet, joten tutkittavan tapauksen valinta, rajaaminen 
ja perustelu ovat tärkeässä roolissa. (Eriksson & Koistinen 2005: 4.) 
 
Erikssonin ja Koistisen mukaan tutkimuksen lähestymistavaksi kannattaa valita 
tapaustutkimus, kun jokin tai useat seuraavista ehdoista täyttyvät: 
 
 Mitä-, miten- ja miksi -kysymykset ovat keskeisellä sijalla 
 Tutkijalla on vähän kontrollia tapahtumiin 
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 Aiheesta on tehty vain vähän empiiristä tutkimusta 
 Tutkimuskohteena on jokin tämän ajan elävässä elämässä oleva ilmiö 
 
Tämä tutkielma noudattaa tapaustutkimuksen menetelmiä, ja kehittämistarve on 
lähtenyt liikkeelle Porin kaupungin Teknisen palvelukeskuksen halusta synnyt-
tää prosessimaista ajattelua sekä käydä ja kartoittaa toimintoja läpi. Tapaustut-
kimuslähestymistapaa puoltaa Erikssonin ja Koistisen edellä mainittu listaus, 
sillä kaikki neljä kohtaa täyttyvät ainakin jollain tapaa tässä tutkimuskohteessa. 
Varsinkin ensimmäinen kohta täyttyy selkeästi tällaisen kehitystyön kohdalla, 
sillä siinä nousee esiin kysymyksiä; mitä tehdään, miten se tehdään ja miksi se 
tehdään juuri niin. 
 
Toimin itse tutkielmassa jonkinlaisena ulkopuolisena tarkkailijana, jonka tehtä-
vänä on huolehtia kuvassa 5 esitetyistä prosessien yleisistä vaiheista kolmesta 
vaiheesta. Kehittämisprosessin ensimmäinen vaihe, eli kehittämistarpeen ha-
vaitseminen, on tullut organisaatiosta itsestään. Tutkielmassani on tarkoitus 
käydä läpi tarpeen havaitsemisesta johtuvat kehittämisvaiheet; tunnista ja ku-
vaa nykyprosessit, analysoi prosesseja, kehitä ja kuvaa tavoiteprosessit. Näi-
den pohjalta esitän muutostoimenpiteitä, joita organisaatio voi itse ottaa käyt-
töönsä ja tehostaa niitä jatkossa. En siis kontrolloi tapahtumia, vaan ainoastaan 
kuvaan ja kehitän niitä. 
 
Tutkielma koskee todellisia investointiprosesseja todellisessa kunnassa. Porin 
kaupungin tapauksessa tällaista tutkimusta ei ole juuri tehty ainakaan Teknisen 
palvelukeskuksen organisaatiossa. 
 
Tapaustutkimukseni on tyypiltään selittävä tapaustutkimus, joka pyrkii selittä-
mään tapausta ja vastaamaan kysymykseen, miksi tapaus on juuri sellainen 
kuin se on tai miksi se on kehittynyt juuri tietyllä tavalla. Tarkoituksena on selit-
tää tosielämän monimutkaisia tapahtumien välisiä kausaalisia suhteita tai niihin 
liittyviä mekanismeja. Tätä tapaustutkimusta voi nimittää tarkemmin myös pro-
sessuaaliseksi tapaustutkimuksesi, ja sen voi luokitella selittäviin tapaustutki-
muksiin. Prosessuaalisen tapaustutkimuksen tavoitteena on nimenomaan selit-
tää prosessiin liittyvien vaiheiden ja tapahtumien välisiä suhteita. (Eriksson & 
Koistinen 2005: 12.) 
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Tutkimusasetelmani on niin sanotusti poikkileikkausmainen, sillä tarkastelen ta-
pausta siihen liittyvien viimeisten toimintatapojen mukaan. Ajanjakson voidaan 
katsoa käsittävän noin edellisen kalenterivuoden alusta tähän päivään. Syy 
ajanjaksoon on noin kalenterivuoden aikana tapahtuva talousarvion laadinta, 
jonka laadintaohjeistus saattaa hieman vaihdella eri vuosina. 
 
Tutkielmani tärkeimpänä aineistonkeräämisvälineenä ovat haastattelut sekä eri-
laisten dokumenttien tarkastelu. Kehittämisen kohteesta ei ole olemassa tilastoi-
tua materiaalia, eikä aineiston keräämisessä pysty hyödyntämään järkevällä ta-
valla tilastollisia menetelmiä. Tapaustutkimuksessa hyödynnetään siis laadullis-
ta aineistoa. 
 
Tutkielman haastattelut käydään hyvin vapaamuotoisesti, eikä niitä ole tarkoitus 
kahlita tarkoilla kyselylomakkeilla. Haastateltavat henkilöt valitaan aluksi heidän 
vastuidensa mukaisesti, ja uusia haastateltavia kartoitetaan edellisten haasta-
teltujen perusteella. Tiedonkeruu ei tapahdu vain ennalta sovituilla haastatteluil-
la, vaan tiedonkeräämisen yhtenä menetelmänä on tutkijana viettämäni aika or-
ganisaation sisällä. Haastattelun ohella tiedonkeruutapana voidaan katsoa käy-
tettävän havainnointia, jolloin niin sanotun hiljaisen tiedon hankkimisen hyötyjä 
ei voida aliarvioida. Hiljaista tietoa saa ”olemalla kentällä”, eli esimerkiksi kes-
kustelemalla organisaation ihmisten kanssa tai vaikkapa yksinkertaisesti kuun-
telemalla keskusteluja kahvipöydässä. (Dawson 1997.) 
3.3 Benchmarking-menetelmä 
Benchmarking-menetelmää käytetään tässä tutkielmassa jonkinlaisena tiedon-
keruuvälineenä. Benchmarking-menetelmällä tarkoitetaan oman ja muiden tun-
nuslukujen ja toimintatapojen vertailua sekä parempien toimintatapojen jäljitte-
lyä, jolloin pyritään löytämään syyt omaan heikompaan toimintaan. Vertailua 
voidaan tehdä esimerkiksi etsimällä itselleen benchmarking-kumppani, jonka 
kanssa voidaan vaihtaa hyvinkin yksityisiä tietoja organisaation toiminnasta, ja 
sitä kautta molemmat osapuolet voivat kehittää omaa toimintaansa. (Toivonen 
ym. 2011: 41.) 
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Benchmarking voidaan toteuttaa neljällä tavalla: (Toivonen ym. 2011: 42.) 
 
 Sisäinen benchmarking: Vertaillaan vastaavia prosesseja organisaation 
eri yksiköiden välillä 
 Kilpailija benchmarking: Vertaillaan omaa toimintaa kilpailijan vastaavaan 
 Toiminnallinen benchmarking: Prosessien (yleensä ydinprosessien) ver-
tailua oman ja samantyyppisen toimialan parhaiden toimijoiden kanssa 
 Geneerinen benchmarking: Verrataan ydinprosesseja parhaisiin toiminta-
tapoihin samankaltaisissa ydinprosesseissa toimialasta riippumatta 
 
Tässä tutkielmassa hyödynnetään bechmarking-menetelmää melko suppeasti. 
Tarkoituksena on enemmänkin hakea ideoita käyttäen toiminnallista benchmar-
kingia, jolloin tarkastelen muiden kuntien toimintaa. Tutkielmassa en etsi yhteis-
työorganisaatiota, vaan pyrin keräämään aineistoa julkisista lähteistä, kuten 
esimerkiksi eri kuntien internetsivuilta. 
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4 INVESTOINTIPROSESSIEN NYKYTILA TEKNISESSÄ 
PALVELUKESKUKSESSA 
4.1 Nykyprosessien tunnistaminen 
Nykyisen prosessin tunnistamisella tarkoitetaan pääasiassa sen rajaamista. 
Tunnistamisessa määritetään, mistä prosessi alkaa ja minne se päättyy. Lisäksi 
tunnistamiseen voidaan liittää myös keskeisimpien asiakkaiden, tuotteiden (out-
put), syötteiden (input) ja toimittajien tarkastelu. Prosessi pitää tunnistaa, koska 
määrittämisellä luodaan rakenteet kehittämiselle. On hankala lähteä tekemään 
kehitystyötä, jos suunta ei ole selvillä, ja kehitystyön lähtiessä väärään suun-
taan on sitä myöhemmässä vaiheessa vaikeampi korjata. (Laamanen 2001: 
52.) 
 
Perinteinen funktionaalinen organisaatiomalli pilkkoo organisaation toiminnan 
helposti irtonaisiksi omiksi toiminnoiksi, jolloin asiakkaasta asiakkaaseen -ketju 
ei säily eheänä. Laamasen mukaan ketju saadaan pysymään eheänä silloin, 
kun prosessin ensimmäisen ja viimeisen vaiheen tekee asiakas. Asiakasvaati-
muksen lisäksi Laamanen löytää rajaamiselle myös toisen periaatteen. Hänen 
mukaansa prosessi pitäisi alkaa jollakin tapaa suunnittelusta ja päättyä arvioi-
miseen, jolloin prosessi jo itsessään edistää kehittämistoimintaa sekä ennakoin-
tia ja oppimista. (Laamanen 2001: 52–53.) 
 
Porin kaupungin investointiprosessin tapauksessa pitää ensimmäiseksi erottaa 
kaksi erillistä prosessia toisistaan. Kehittämiskohteena ovat toimitila- sekä yh-
dyskuntarakentamisinvestoinnit. Nämä kaksi kohdetta muodostavat omat erilli-
set prosessit. Prosessit ovat samankaltaisia, mutta niissä esiintyy myös eroja. 
Prosessien alku lähtee tarpeesta ja päättyy investointikohteen valmistumiseen, 
jolloin prosessin odotetaan tuottaneen tarpeen tyydyttävän tuotteen. 
 
Tässä kehittämistapauksessa prosessit lähtevät ja päättyvät asiakkaaseen. 
Asiakkaan rooli on kuitenkin huomattavasti monimutkaisempi kuin yksityisellä 
yrityksellä. Varsinkin toimitilainvestointien tapauksessa asiakkaana voi olla si-
säinen tai ulkoinen asiakas, joskus molemmat. Toimitila saattaa olla esimerkiksi 
vain kaupungin työntekijöiden käytössä, jolloin asiakkaana on sisäinen asiakas 
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tarkasteltaessa koko kaupunkia yhtenä organisaationa. Usein investoinnit kos-
kevat kuitenkin sellaisia kohteita, joilla on sisäinen asiakas työntekijän muodos-
sa sekä ulkoinen asiakas, eli kuntalainen. Esimerkiksi kaupungin omistaman 
koulurakennuksen korjausrakentamisen sisäisenä asiakkaana voidaan pitää 
kasvatus- ja opetusviraston (ent. koulutusvirasto) hallintokuntaa, jonka käytössä 
kyseessä oleva koulurakennus on. Koulurakennuksen korjausrakentamisen ul-
koisena asiakkaana on kuntalainen, jolle kunta tarjoaa fyysisen tilan koulutyölle. 
Porin kaupungin jakaantumista hallintokuntiin ja liikelaitoksiin voi tarkastella ku-
vassa 12, jossa liikelaitokset on eritelty liikelaitos-tekstillä. 
 
 
 
Kuva 12. Porin kaupungin hallintokunnat ja liikelaitokset (Pori.fi 2013b) 
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Kuntalainen ulkoisena asiakkaana ei myöskään ole täysin selkeä määritelmä, 
kuten Möttönen on todennut. Hänen mukaansa kuntalaista ei voida pitää sa-
manlaisena asiakkaana kunnalle kuin asiakas on yksityiselle yritykselle. Möttö-
sen mukaan kolme hänen kuudesta nimeämästään roolista muodostavat ryh-
män, jolle palvelua ei tuoteta ja räätälöidä yhtä yksilöä varten. Kun puhutaan 
tämän kehitystyön kohteesta, eli rakentamisinvestoinneista, voidaan Möttösen 
rooleista potilaan, ostajan ja kansalaisvelvollisuuden täyttäjän roolit sulkea pois, 
koska rakennusinvestointeja ei niiden laajuuden vuoksi voida tehdä palvele-
maan yksilöä. Tällaisten investointien on palveltava ryhmiä, eli Möttösen roo-
leista jäljelle jäävät käyttäjän, kuluttajan ja kansalaisen roolit. 
 
Jäljelle jäävien asiakasroolien tapauksessa puhutaan niin sanotuista kollektiivis-
ten palveluiden tarjoamisesta, jolloin ne on suunnattu ryhmille yksilöiden sijaan. 
Tämän lisäksi kollektiivisille palveluille on ominaista, että palvelulla on mahdolli-
simman paljon käyttäjiä, kunta ei rajaa palvelua vain omille kuntalaisilleen ja 
palvelut ovat käyttäjilleen pääasiassa maksuttomia. Joitain pieniä käyttömaksu-
ja voidaan periä, mutta palvelun tuottamiseen tarvittavat varat kerätään pääasi-
assa kollektiivisesti. (Möttönen 2010: 8.) 
 
Kuntalainen palvelun käyttäjänä tarkoittaa sitä, että kuntalainen esimerkiksi kä-
velee kaduilla, hölkkää kuntoradalla tai käy kaupungin museossa. Palvelun 
käyttäjä saa palvelun kunnalta, eikä palvelulle ole välttämättä muuta tarjoajaa. 
Sen sijaan kuntalaisen rooli kuluttajana tarkoittaa sitä, että kaupungin palvelut 
joutuvat niin sanotusti kilpailemaan asiakkaistaan. Kuntalainen kuluttajana te-
kee päätöksiä esimerkiksi kirjan ostamisen ja lainaamisen välillä, jolloin palve-
lun tarjoaa joko yksityinen kirjakauppa tai kunnan kirjasto. Kuluttajan vaihtoeh-
dot eivät ole välttämättä edes näin lähellä toisiaan, vaan kuluttaja voi tehdä va-
linnan esimerkiksi vapaa-ajanviettotavasta. Tällöin kilpailijat voivat olla esimer-
kiksi kunnan kirjasto ja yksityinen ravintola. Kuntalaisen roolit käyttäjänä ja ku-
luttajana ovat hyvin samankaltaisia, ja kuntalainen voikin olla molempia samaan 
aikaan. Suurin ero roolien välillä on se, että kuluttajalla on enemmän vaihtoeh-
toja valittavanaan. (Möttönen 2010: 8–9.) 
 
Kansalaisen rooli esiintyy jollakin tapaa myös kaikissa muissa viidessä kuntalai-
sen roolissa, sillä kuntalainen on kansalainen, oli hän sitten missä roolissa ta-
hansa. Muiden roolien tapauksessa toimitaan niin sanotusti organisaatiosta asi-
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akkaaseen päin, mutta kansalaisrooli toimii vastakkaiseen suuntaan luomalla 
organisaatiolle tarpeen. Organisaation pitäisi toimia niin, että tarve tyydytetään. 
Se ei kuitenkaan tarkoita, että jokaisen kansalaisen odotuksiin vastattaisiin, 
vaan kansalaisten muodostamien ryhmien odotusten huomioimista. Kunta ei voi 
tuottaa vain taloudellisesti kannattavia palveluita, eikä tarjota vain eniten halut-
tuja palveluita. Kunnan tehtävänä on tehdä kansalaisten yleisen edun nimissä 
kompromisseja. (Möttönen 2010: 11.) 
 
Kunnan pitää ratkaista, kuinka kansalaiset saadaan vaikuttamaan järkevällä ta-
valla kunnan toimintaan, sillä kansalainen ei ole enää entiseen tapaan kiinnos-
tunut vaikuttamaan asioihin poliittisten toimien kautta, mutta samalla he halua-
vat vaikuttaa entistä enemmän asioihin. (Möttönen 2010: 11.) 
 
Porin kaupungin toimitilainvestoinneilla tarkoitetaan kaupungin omistamien ra-
kennusten uudis- korjaus- ja kunnossapitorakentamista (Toimintasääntö 2012). 
Esimerkiksi Porin kaupungin vuoden 2013 suurimmat toimitilainvestointikohteet 
ovat pääterveysaseman saneeraus, kolmen koulun remontit, uuden päiväkodin 
rakentaminen, teatterin peruskorjauksen suunnittelu, kiinteistöjen yleinen kun-
nossapito sekä erilaiset kiinteistöjen hankinnat (Pori 2012: 76). Toimitilainves-
tointien tapauksessa Tekninen palvelukeskus ei suoranaisesti tuota palvelua 
kuntalaisille, mutta joissain tapauksissa, kuten esimerkiksi uimahallin rakenta-
misessa, palvelun tuottaminen kulminoituu selkeästi itse rakennukseen. Ilman 
uimahallirakennusta, kaupungin olisi mahdotonta järjestää kuntalaisille sisäuin-
timahdollisuutta, sillä yksityiseltä sektorilta ei välttämättä löydy toimitilaa palve-
lun järjestämiseksi. 
 
Toimitilainvestointien tapauksessa tunnistan kaikki kolme kollektiivista roolia 
kuntalaiselle. Kuntalainen on kaupungin useiden kiinteistöjen käyttäjä, kuten 
esimerkiksi uimahallin, kirjaston sekä terveyskeskuksen. Vaikka kiinteistö ei it-
sessään olekaan palvelu, se on kuitenkin osa kaupungin tarjoamaa palvelua. 
Kuten edellä on mainittu, kuntalainen tekee päätöksiä myös kuluttajan näkö-
kulmasta, jolloin hän asiakkaana tekee valintoja. Esimerkiksi teatterirakennuk-
sessa tarjotaan palvelua, joka kilpailee vapaa-ajanvietosta muiden aktiviteettien 
kanssa. Kansalaisrooli on toimitilainvestointien kokoluokan investoinneissa sel-
keästi läsnä, sillä kuntalaisten mielipide vaikuttavaa kaupungin suuriin investoin-
tipäätöksiin. On selvää, että varsinkin suuret investoinnit aiheuttavat paljon kes-
43 
 
kustelua puolesta ja vastaan, jolloin kunta sovittaa kaupunkilaisten erilaiset nä-
kemykset yhteen ja ratkaisee ristiriitoja. 
 
Yhdyskuntarakentamisinvestoinneissa huolehditaan Porin kaupungin yhdyskun-
tarakentamisen uudis- korjaus ja kunnossapitorakentamisesta. Teknisen palve-
lukeskuksen yhdyskuntarakentamiseen kuuluvat kaupungin omistamat liikenne-
väylät ja -alueet sekä viher-, virkistys-, liikunta ja yleisalueet. (Toimintasääntö 
2012.) Porin kaupungin vuoden 2013 suurimmat yhdyskuntarakentamisinves-
toinnit koskevat liikenneväyliä, puistoja ja leikkipaikkoja sekä katuvalaistuksen 
saneerausta (Pori 2012: 76). 
 
Yhdyskuntarakentamisinvestointien, samoin kuin toimitilojen, tapauksessa voi-
daan tunnistaa kaikki kolme kollektiivista kuntalaisen roolia. Yhdyskuntaraken-
tamisessa on kuitenkin selkeästi kuluttajan roolia vahvemmin läsnä käyttäjän 
rooli, sillä useissa tapauksissa kaupunkilaisella ei ole muuta vaihtoehtoa kuin 
kaupungin tarjoama palvelu. Esimerkiksi työmatka on hankala ajaa käyttäen 
muuta kuin yhteiskunnan tarjoamia teitä ja katuja. Kuluttajan rooli esiintyy sen 
sijaan viher-, virkistys-, liikunta ja yleisalueiden yhteydessä, jolloin alueiden tar-
joamat palvelut kilpailevat muiden palveluntarjoajien kanssa. Kansalaisen rooli 
on yhdyskuntarakentamisinvestoinneissa tarpeen esittäjänä omasta näkökul-
mastaan, jolloin kaupunki palvelun tarjoajana voi pyrkiä tyydyttämään ryhmien 
muodostamia tarpeita tai toteuttamaan hyviä ja tarpeellisia ehdotuksia. 
4.2 Nykyprosessien luokittelu 
Kehitettävien prosessien valinnan lisäksi kehitystyön alkuvaiheessa on hyvä 
miettiä prosessien luokittelua. Jo edellä on mainittu, että prosessiluokituksia on 
monenlaisia, kuten esimerkiksi tuote-, palvelu, avain-, pää-, ali, ydin- ja tukipro-
sesseja. Prosessiluokitusten useista nimityksistä voidaan päätellä, että luokituk-
set ovat melko keinotekoisia, eikä niillä välttämättä ole suurta merkitystä kehi-
tystyön myöhemmässä vaiheessa. (Laamanen 2001: 53.) Tarkoituksenani on 
käyttää termejä ydin- ja tukiprosessit sekä myöhemmin jakaa ydinprosesseja 
jonkinlaiseen hierarkiaan, jossa ydinprosessit jakaantuvat pääprosesseiksi ja 
pääprosessit osaprosesseiksi. 
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Porin kaupungin Tekninen palvelukeskus on jo aiemmin määrittänyt ydinpro-
sessejaan. Nykyiset ydinprosessit on jaoteltu tulosalueittain, jotka Teknisen pal-
velukeskuksen tapauksessa ovat toimitilat, pysäköinninvalvonta, ajoneuvokes-
kus sekä tekninen palvelukeskus ilman edellä mainittuja kolmea tulosaluetta. 
Määritetyt ydinprosessit, ja niiden kuvaukset, esitetään taulukossa 4. 
 
 
Taulukko 4. Teknisen palvelukeskuksen määritetyt ydinprosessit (Pori 2011b: 
161–174) 
4.3 Nykyprosessien kuvaaminen 
Kuvaan nykyprosessit prosessin kulku -kaavioina. Tarkoituksena on kuvata ui-
maratakaavioina yhdyskuntarakentamis- ja toimitilainvestointien prosessien kul-
ku aina investointitarpeen syntymisestä talousarvion laadinnan kautta inves-
toinnin toteuttamiseen ja valmistumiseen. Kuvaus tapahtuu horisontaalisesta 
tarkastelunäkökulmasta, jolloin kuvaustapa etenee vasemmalta oikealle. Tähän 
kuvaustasoon kuuluvat myös jokaisen prosessivaiheen kirjalliset ohjeistamiset, 
joilla pyrin selventämään prosessin kulkua. Osa prosessin kuvauskaavioista kä-
Ydinprosessi Prosessin kuvaus 
Tekniset palvelut Rakennetun ja turvallisen ympäristön 
hankintaan, hallintaan ja luovutukseen 
liittyvät tehtävät ja viranomaispalvelut 
Autojen ja koneiden vuokraus Omistaa ja hallita ajoneuvoja ja konei-
ta sekä vuokrata niitä kaupungin eri 
hallintokunnille 
Pysäköinninvalvonta Pysäköintivirhemaksujen määräämi-
nen, vastalauseiden käsittely, romu-
ajoneuvojen siirtäminen, lähisiirrot, to-
rivalvonta 
Kiinteistönpito Kiinteistönpito pitää sisällään kaupun-
gin omistamien rakennusten ylläpidon, 
vuokraamisen, hankinnan ja tiloista 
luopumisen 
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sittelee molempia investointeja, koska kaikkia prosessiosia ei ole syytä erottaa 
toisistaan. Prosessien kuvaukset eivät noudata orjallisesti mitään kuvausohjet-
ta, vaan tarkoituksena on kuvata prosesseja räätälöidysti vain niin tarkasti kuin 
se on prosessin ymmärtämisen ja tarkastelun kannalta tarpeellista. 
 
Prosessit kuvataan kuvissa 13–20. Kuvissa on esitetty kuvan alareunassa yk-
sinkertainen kuvaus prosessista ja ympyröity kuvassa esitetty prosessivaihe. 
Prosessit esitetään seuraavassa järjestyksessä; toimitilainvestointien tarpeiden 
selvitys, yhdyskuntarakentamisinvestointien tarpeiden selvitys, talousarviovaihe 
molempien investointien osalta, työohjelmien laadinta molempien investointien 
osalta, toimitilainvestointien suunnittelu, yhdyskuntarakentamisinvestointien 
suunnittelu, toimitilainvestointien toteuttaminen sekä viimeiseksi yhdyskuntara-
kentamisinvestointien toteuttaminen. Prosessien kuvauksissa käytettyjen merk-
kien tarkoitukset on selvitetty liitteessä 1. 
 
Tässä vaiheessa nimeän prosesseille omistajat. Prosesseja ei ole Teknisessä 
palvelukeskuksessa käyty läpi ydinprosessien määrittelyä tarkemmin, joten 
myöskään olemassa oleville prosesseille ei ole nimetty prosessien omistajia. Eri 
tehtäville on asetettu vastuussa olevia yksiköitä ja henkilöitä, mutta ei ole selke-
ästi nimetty koko prosessin omistajaa. 
 
Investointiprosessit ovat pitkiä prosesseja ja niihin liittyy montaa erilaista toimin-
taa ja vastuuta. Voidaan katsoa, että prosessien eri osilla on eri omistajia. Yh-
dyskuntarakentamisinvestointien tapauksessa katu- ja puistosuunnittelun vas-
tuualue vastaa tarpeiden selvittämisen osuudesta, suunnittelusta sekä toteut-
tamisvaiheen prosessista silloin, kun työt tehdään omana työnä. Ulkoisen ura-
koitsijan tapauksessa yhdyskuntarakentamisinvestointien toteuttamisvaiheen 
omistaja on rakennuttamisen vastuualue. Työohjelman laadinnasta vastaa katu- 
ja puistosuunnittelu omalta osaltaan. Toimitilojen tapauksessa investointitarpei-
den selvittämisestä vastaa investointia koskevan hallintokunnan johto. Muuten 
investointiprosessista vastaa rakennuttamisen vastuualue. (Pori 2013b.) 
 
Talousarviovaiheen prosessin omistaja löytyy kokonaan Teknisen palvelukes-
kuksen ulkopuolelta. Sen prosessin omistajaksi voidaan katsoa taloushallinnon 
taloussuunnittelupäällikkö. 
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Koska molemmilla prosesseilla on useita eri omistajia, pitää niille määrittää yksi 
omistaja, jonka voidaan katsoa vastaavan toiminnasta. Selkein yksi yhteinen 
omistaja molemmille prosesseille on omistamisen yksikkö, jonka alaisuuteen 
kuuluvat muun muassa edellä mainitut katu- ja puistosuunnittelun ja rakennut-
tamisen vastuualueet. Näin ollen toimitila ja yhdyskuntarakentamisinvestointien 
prosessien omistaja, ja sitä kautta niistä vastaava ensisijainen henkilö, on omis-
tamisen yksikön johtaja. 
 
  
47 
 
 
Kuva 13. Toimitilainvestointien tarpeiden selvittäminen 
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Toimitilainvestointi alkaa tarveselvityksellä, jonka jokainen hallintokunta tekee 
itse omien toimitilatarpeidensa mukaisesti. Tarveselvityksen avustajana toimii 
Teknisen palvelukeskuksen rakennuttamisen vastuualue, jonka tehtävänä on 
eritoten teknisten lähtökohtien selvittäminen. Teknisten lähtökohtien selvittämi-
sessä saatetaan käyttää myös ulkopuolista asiantuntijaa. 
 
Tarveselvityksen tarkoituksena on selvittää toimitilan nykytilanne sekä siihen 
kohdistuvat tarpeet. Vaiheeseen kuuluu erilaisten vaihtoehtojen läpikäyminen 
muun muassa toimitilan remontoimisen, laajentamisen ja uudisrakentamisen 
välillä. Lisäksi voidaan harkita toimitilan vuokraamista ulkopuoliselta tilantarjo-
ajalta. Tarveselvitykseen sisällytetään hallintokunnan erilaiset toiveet toimitilan 
tarvikkeista kuten esimerkiksi koulujen tapauksissa pulpeteista ynnä muista, sil-
lä toimitilainvestointiin kuuluu niin sanottu ensivarustaminen. Tässä vaiheessa 
rakennuttamisen vastuualue laskee Haahtela Oy:n Rakennuttamistieto-
ohjelmalla hankkeelle jonkinlaisen karkean tavoitehinnan, jonka pohjalta ky-
seessä oleva hallintokunta tekee päätöksen hankkeesta. Hallintokunnan pää-
töksen jälkeen hankkeen avaamisesta tekee päätöksen Tekninen palvelukes-
kus. 
 
Hankkeen hinta-arvio vaikuttaa seuraavaan vaiheeseen. Suurimmat investoinnit 
menevät kaupunginhallituksen käsittelyyn, jonka hyväksyvän päätöksen jälkeen 
ne käsitellään kaupunginvaltuustossa. Keskisuurten investointien osalta aletaan 
tehdä hankesuunnitelmaa hankkeen avaamisen jälkeen, ja hankesuunnitelma 
tehdään myös suurille investoinneille kaupunginvaltuuston hyväksynnän jäl-
keen. Pienimmille investoinneille ei tehdä hankesuunnitelmaa, vaan niiden osal-
ta aloitetaan suoraan talousarvioneuvottelut. Hankesuunnitelmaa ei käydä tar-
kemmin läpi tässä tutkielmassa, mutta sen tarkoituksena on selventää hank-
keen teknistä toteutusta ja sitä kautta tarkentaa hankkeen hinta-arviota. Hanke-
suunnitelman jälkeen suurten ja keskikokoisten investointien osalta tehdään vie-
lä päätös niiden jatkamisesta hanketta koskevassa lautakunnassa. Esimerkiksi 
jotain tiettyä koulun perusteellista remontointia koskeva päätös tehdään kasva-
tus- ja opetuslautakunnassa. 
 
Investointitarpeiden pohjalta Teknisen palvelukeskuksen talouspäällikkö ja ra-
kennuspäällikkö aloittavat neuvottelut eri hallintokuntien kesken toteutettavista 
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investoinneista. Neuvottelut on käytävä, koska kaikkia haluttavia hankkeita ei 
pystytä samalla kertaa toteuttamaan, vaan kaupunginhallitus esittää investoin-
neille jonkinlaisen budjettikehyksen. 
 
Neuvottelujen perusteella Teknisen palvelukeskuksen talouspäällikkö kokoaa 
investointitarpeet talousarvioneuvotteluja varten Excel-taulukoihin, joista tiedot 
siirretään FPM-järjestelmään (Basware Financial Performance Management). 
Omana työnä tehtävien investointien työmäärä arvioidaan talonrakennuksen 
vastuualueen toimesta ja ne merkitään FPM-järjestelmässä käyttötalousosioon. 
Ulkoisena työnä tehtävät investoinnit kirjataan investointeihin. Investoinneille 
merkitään järjestelmään esityssarakkeeseen investointinumero ja kustannus-
paikka. 
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Kuva 14. Yhdyskuntarakentamisinvestointien tarpeiden selvittäminen 
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Yhdyskuntarakentamisen tarve lähtee monista eri asioista. Tässä tutkielmassa 
tarkastellaan katu- ja puistosuunnittelun vastuualuetta, jonka päätarkoitus on 
toteuttaa kaupunkisuunnittelun suunnittelemaa ja kaupunginhallituksen ja -
valtuuston hyväksymää kaavoitusta. Kaavoituksella tarkoitetaan maankäyttö- ja 
rakennuslakiin (MRL) perustuvaa kartoille piirrettyjä, tulevaisuuteen tähtääviä 
juridisia suunnitelmia, jotka ohjaavat maankäyttöä ja rakentamista. Ylin taso, 
maakuntakaava, ohjaa alempaa tasoa, eli yleiskaavaa. Maakunnan liiton maa-
kuntakaava esittää maakunnan alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen peri-
aatteet. Yleiskaavasta vastaa kunta itse, ja sen tarkoituksena on kunnan tai sen 
osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toi-
mintojen yhteensovittaminen. Yleiskaava ohjaa kunnan vastuulla olevaa ase-
makaavoitusta, jonka tarkoituksena on määrittää alueiden käyttötarkoitus kuten 
esimerkiksi rakennuskorttelit sekä katu-, liikenne-, virkistys-, erityis- ja vesialu-
eet. Asemakaava määrittää mitä ja miten paljon merkitylle alueelle saa raken-
taa. (vaasa.fi 2013a) 
 
Porin kaupungin kaavoituksesta vastaava kaupunkisuunnittelu ei kuulu Tekni-
sen palvelukeskuksen organisaatioon, vaan se toimii suoraan konsernihallinnon 
alaisuudessa. Kaavanmuodostukseen saattaa liittyä myös maanomistusoikeus, 
josta huolehtii Teknisen palvelukeskuksen kiinteistövarallisuuden vastuualue. 
Periaatteessa maanomistusoikeus pitäisi olla kunnossa, kun kaava vahviste-
taan, mutta viimeistään silloin kun itse rakennustyöt aloitetaan. 
 
Muita asioita, joita katu- ja puistosuunnittelu ottaa huomioon investointitarpeita 
selvittäessään, ovat kuntaliitossopimukset (esimerkiksi jonkin liittyneen kunnan 
tietyn kadun korjaus), kansalaispalautteet (kerätään muun muassa katu- ja puis-
tosuunnittelun omilla internetsivuilla), kaupunginvaltuuston aloitteet, yhteistyö-
hankkeet valtion kanssa, liikenneturvallisuuden parantaminen (esimerkiksi on-
nettomuusmäärät tietyssä risteyksessä) sekä kiinteistövarallisuuden tonttituo-
tanto (uusille tonteille pitää saada muun muassa toimiva tie). 
 
Selvitettyään erilaiset investointitarpeet katu- ja puistosuunnittelu tekee omat 
ehdotuksensa investoinneiksi. Katu- ja puistosuunnittelu laatii valitsemilleen in-
vestointikohteille kustannusarvion FORE-ohjelmalla, jonka pohjalta he määrittä-
vät kohteet talousarvioon. Kuten toimitilainvestointien tapauksessa, myös tässä 
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tapauksessa kaupunginhallituksen budjettikehys antaa suuntaa investointien 
määrälle. 
 
Katu- ja puistosuunnittelu käyttää esityspohjana vanhaa investointiesityspoh-
jaansa, jota vain he päivittävät. Esitys on Excel-pohjainen, ja Teknisen palvelu-
keskuksen talouspäällikön täytyy siirtää tiedot pohjalta FPM-järjestelmään. Yh-
dyskuntarakentamistyöt tehdään joitain poikkeuksia lukuun ottamatta omana 
työnä, ja työn määrän arvioi katu- ja puistosuunnittelu. Investoinneille merkitään 
järjestelmään esityssarakkeeseen investointinumero ja kustannuspaikka.
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Kuva 15. Investointien talousarviovaihe 
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FPM-järjestelmään laadituista toimitila- ja yhdyskuntarakentamisinvestoinneista 
tehdään esitys tekniselle lautakunnalle. Tällä hetkellä esittelijänä toimii Tekni-
sen palvelukeskuksen johtaja, mutta esittelijän tehtävän on ottamassa toimiala-
johtaja. Tekninen lautakunta tekee esityksen pohjalta oman esityksensä inves-
toinneista. 
 
Jos investoinnin toteutuminen kohdistuu kahdelle tai useammalle vuodelle, 
Teknisen palvelukeskuksen johtaja ja talouspäällikkö jakavat hankintamenoja 
myöhemmäksi kokonaiskustannusarvion rajoissa. Nämä merkitään myös FPM-
järjestelmään. 
 
Lautakunnan esityksen pohjalta eri hallintokunnat antavat vielä lausuntonsa 
toimitilainvestointien osalta. Lausuntojen jälkeen tekninen lautakunta tekee var-
sinaisen esityksensä investoinneista talousarvioon. Edellisen talousarvion laa-
dinnan kohdalla talousarvioehdotusten viimeinen palautuspäivä kaupunginjohta-
jalle oli viimeinen päivä elokuuta, jolloin sulkeutui myös FPM-järjestelmän esi-
tyssarake. Tämän jälkeen tulosalueet eivät enää pysty tekemään muutoksia jär-
jestelmään. 
 
Kaupunginjohtaja voi tehdä talousarvion investointeihin joitain muutoksia, minkä 
jälkeen hän tekee niistä esityksen kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus kä-
sittelee (niin sanotut lukemiset) esityksen muutaman kerran, minkä jälkeen esi-
tys mahdollisin muutoksin hyväksytään. Talousarvio käsitellään ja lopullisesti 
hyväksytään joulukuun aikoihin kaupunginvaltuustossa. Valtuustovaiheessa ei 
yleensä enää tehdä suuria muutoksia. 
 
FPM-järjestelmän esityssarakkeen sulkeuduttua toteuttaa kaupunginjohtajan, -
hallituksen ja -valtuuston mahdollisesti päättämät muutokset järjestelmään talo-
ushallinto. Lopullinen valmis talousarvio muodostuu järjestelmän valtuustosa-
rakkeeseen. Lopuksi taloushallinto tekee talousarvio- ja taloussuunnitelmakirjan 
kaupungin käyttöön.  
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Kuva 16. Työohjelmien laadinta 
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Työohjelma laaditaan lopulliseen muotoonsa sitten, kun kaupunginvaltuusto on 
hyväksynyt talousarvion. Työohjelmaan voidaan aiemmin laittaa sellaiset koh-
teet, jotka jatkuvat edelliseltä vuodelta. Kaupunginhallituksen talousarviopäätös 
antaa jonkinlaista suuntaa työohjelmalle, koska sen jälkeen ei yleensä enää tule 
suuria muutoksia investointeihin. 
 
Työohjelman laadinnassa käytetään PlaNet-ohjelmaa, johon toimitila- ja yhdys-
kuntarakentamisinvestointeja koskevat Teknisen palvelukeskuksen vastuualu-
eet syöttävät itseään koskevat kohteet ja niille osoitetut budjetit. Tiedot he saa-
vat talousarvio- ja taloussuunnitelmakirjasta. Lisäksi he aikatauluttavat työnsä 
koko vuodelle. 
 
Rakennuttamisen vastuualuetta koskevien toimitilojen tapauksessa talonraken-
nuksen vastuualueella on oikeus tehdä työt itse ulkopuolisen sijaan, joten he 
päättävät itse tehtävät työt ja arvioivat omana työnä tehtävän työn määrän. 
Muut vastuualueet vain arvioivat ja merkitsevät omat työnsä ohjelmaan. Lopuksi 
jokaiselle kohteelle merkitään vastuualueen toimesta vastuuhenkilö. 
 
Vastuualueiden laatimista työohjelmista kootaan yksi yhteinen työohjelma, jossa 
näkyy kaikkien vastuualueiden edellä mainitut asiat. Työohjelma esitetään tek-
niselle lautakunnalle, joka hyväksyy sen. Kaupunginvaltuusto saa tiedon hyväk-
sytystä työohjelmasta. Työohjelma tarkastetaan ja päivitetään kerran vuoden 
kuluessa.  
57 
 
  
Kuva 17. Toimitilainvestointien suunnittelu 
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Suunnitteluvaihe alkaa sillä, että rakennuttamisen vastuualue tarjoaa suunnitte-
lua talonsuunnittelun vastuualueelle. Talonsuunnittelulla on oikeus valita suun-
nittelu omaksi työkseen, mutta he voivat myös kieltäytyä siitä erilaisten resurs-
sien puutteessa. Talonsuunnittelu voi myös valita osan suunnittelutöistä itsel-
leen, ja jättää osan ulkopuoliselle suunnittelijalle. 
 
Jos talonsuunnittelun vastuualue ei suunnittele kohdetta, tai joitain osia siitä, 
rakennuttamisen vastuualueen tehtävänä on suunnittelijoiden kilpailuttaminen 
käyttäen HILMA-kilpailutusjärjestelmää. ”HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön 
ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoitta-
vat julkisista hankinnoistaan” (Hankintailmoitukset.fi 2013). Suunnittelijoiden va-
linnan yhteydessä saadaan tarkempi kuva investoinnin kustannusarviosta, kun 
tiedetään suunnittelijoiden tarjoamat hinnat suunnittelutyölle. 
 
Suunnittelijan valitseva taho riippuu urakan budjetin koosta. Pienien, alle 30 000 
€ suunnittelutöiden suunnittelijat valitsee rakennuttamisen vastuualueen päällik-
kö. Tätä suurempien, mutta alle 60 000 € suunnittelutöiden suunnittelijan valit-
see omistamisen yksikön johtaja. Teknisen palvelukeskuksen johtaja saa päät-
tää suunnittelijan, jos budjetti alittaa 100 000 €. Suurimpien suunnittelutöiden 
osalta suunnittelija päätetään teknisen lautakunnan toimesta. Rakennuttamisen 
vastuualue tekee suunnittelijavalintaehdotuksen, jonka joku edellä mainituista 
hyväksyy. 
 
Rakennuttajan tehtävänä on suunnittelijan valinnan jälkeen ohjata varsinaista 
suunnittelua. Suunnittelun jälkeen investointiprojektin kestoa voidaan arvioida ja 
kustannusarviota tarkentaa. 
 
Suunnitteluosuus saattaa olla erikokoisten urakoiden tapauksissa hieman eri 
aikana koko prosessia ajatellen. Varsinkin suurempia investointeja varten talo-
usarvioon merkitään ensin hankkeelle suunnittelurahaa, ja itse toteutus merki-
tään vasta johonkin tulevista talousarvioista.  
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Kuva 18. Yhdyskuntarakentamisinvestointien suunnittelu 
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Yhdyskuntarakentamisen suunnitteluvaihe alkaa sillä, että katu- ja puistosuun-
nittelun vastuualue päättää itse suunnittelemansa kohteet omien resurssiensa 
mukaan. Katujen valaistussuunnitelmien teko on ulkoistettu Pori Energia osake-
yhtiölle, mutta sen tekemisestä huolehtiminen on katu- ja puistosuunnittelun 
vastuulla. 
 
Katu- ja puistosuunnittelun vastuualue tekee pääasiassa itse liikenne-, viher- ja 
katusuunnitelmat. Katusuunnitelmien yhteydessä tehdään yhteistyötä varsinkin 
Porin Veden kanssa, jolloin pyritään varmistamaan, että esimerkiksi vanhaa ka-
tua avattaessa kaikki mahdolliset tehtävät tehdään kerralla, kuten esimerkiksi 
viemärisaneeraukset. Joidenkin kohteiden suunnitteluun ei katu- ja puistosuun-
nittelun resurssit riitä, jolloin suunnittelijat valitaan organisaation ulkopuolelta 
kilpailuttamalla. Kilpailuttaminen tapahtuu samalla tavalla kuin toimitilojen tapa-
uksessa, mutta sen hoitaa pääasiassa katu- ja puistosuunnittelun vastuualue.  
 
Katu- ja puistosuunnittelu vastaa siitä, että valmisteilla oleva katusuunnitelma 
on nähtävillä vähintään kaksi viikkoa, jona aikana ihmisillä on oikeus nähdä 
suunnitelma ja valittaa siitä. Nähtävillä olon jälkeen katusuunnitelma tehdään 
valmiiksi, minkä jälkeen suunnitelma täytyy pitää julki vielä vähintään kaksi viik-
koa. Suunnitelmaa koskevien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille pitää ilmoittaa 
kirjeitse vähintään viikkoa ennen valmiin suunnitelman julkipitoa. Viimeisen jul-
kipidon jälkeen katusuunnitelma esitetään tekniselle lautakunnalle hyväksyttä-
väksi. 
 
Suunnitelmien valmistumisen perusteella voidaan miettiä eri projektien kestoa ja 
tarkentaa kustannusarvioita. Suunnitelmien mukaan tehdään myös työkoh-
deselostukset, joista selviävät eri kohteissa tehtävät työt. 
 
Suunnitteluosuus saattaa olla eri urakoiden tapauksissa hieman eri aikana koko 
prosessia ajatellen eri tilanteista riippuen, mutta optimaalisessa tilanteessa 
kaikki suunnitelmat ovat vuotta edellä talousarviota. Työsuunnitelmien perus-
teella katu- ja puistosuunnittelun vastuualue pystyy arvioimaan eri kohteiden 
kestoa ja tarkentamaan kustannusarvioita. 
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Kuva 19. Toimitilainvestointien toteuttaminen 
62 
 
Investoinnin todellinen toteutus alkaa urakoitsijan valinnalla. Urakoitsijana voi 
toimia talonrakennuksen vastuualue, jolla on myös oikeus valita urakka omaksi 
työkseen. Jos talonrakennus ei ota urakkaa esimerkiksi eri resurssien puuttumi-
sen vuoksi, urakoitsija kilpailutetaan. Urakoitsijan kilpailutus tapahtuu samalla 
tavalla kuin suunnittelijoiden kilpailutus, myös valintojen osalta. 
 
Rakennuttaja ja urakoitsija, myös talonrakennuksen urakoidessa, tekevät urak-
kasopimukset. Urakkasopimukseen kuuluvat urakoitsijan laatimat ja rakennutta-
jan hyväksymät maksuerätaulukot, joista selviää tiettyjen töiden ja maksujen 
ajankohdat.  
 
Itse rakentamisessa urakoitsijan vastuulla on rakentamisen toteuttaminen, ja 
urakoitsija maksaa rakennuttajalle työaikaisen vakuuden, joka palautetaan koh-
teen vastaanoton ja urakoitsijan takuuajan vakuuden maksamisen jälkeen. Ta-
lonrakennuksen vastuualueen ollessa urakoitsija ei vakuusmaksuja makseta. 
 
Rakennuttaja vastaa rakentamisen aikataulussa ja budjetissa pysymisestä. Ra-
kentamisen aikana rakennuttamisen vastuualueen toimistohenkilöstö seuraa 
kohteen budjettia. He merkitsevät maksuerätaulukoiden mukaisesti tiedossa 
olevia maksuja varauksiksi, jolloin seuranta on ajantasaisempaa. Toteutuneiden 
kulujen seuranta tehdään seuraamalla Meritt-kirjanpitojärjestelmää (poistui käy-
töstä vuoden 2012 lopussa). Seuranta toteutetaan Excel-taulukoin. 
 
Rakennuttaja vastaa kohteen mahdollisista lisä- ja muutostöistä sekä kohteen 
valmistumisen jälkeen sen lopputarkastuksesta. Kohteen vastaanottopäätöksen 
jälkeen ulkoinen urakoitsija maksaa takuuaikaisen vakuussumman rakennutta-
jalle. Rakennuttaja vastaa myös kohteen käyttöönotosta, kuten esimerkiksi käyt-
täjien perehdyttämisestä tiloihin sekä laitteisiin. Lisäksi rakennuttaja vastaa ta-
kuuajan huolloista. Takuuaika on 24 kuukautta, jonka päätyttyä urakoitsijan 
maksama takuusumma palautetaan urakoitsijalle, mikäli ongelmia ei ilmene.  
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Kuva 20. Yhdyskuntarakentamisinvestointien toteuttaminen 
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Yhdyskuntarakentamisen toteuttaminen, lähtee kunnallistekniikan vastuualueen 
päätöksestä omina töinä tehtävistä kohteista resurssiensa mukaan. Jos kunnal-
listekniikka rakentaa itse, he vastaavat rakentamisesta sekä omista ulkoista-
misistaan, kuten esimerkiksi kaivinkoneurakoista. Valaistustöiden suorittamises-
ta vastaa Pori Energia, jolta kunnallistekniikan vastuualue tilaa kyseiset työt. 
 
Katu- ja puistosuunnittelun vastuualue toimii niin sanotusti rakennuttajan roolis-
sa, eli valvoo ja ohjaa rakentamista sekä seuraa kohteiden budjetissa pysymistä 
Meritt-kirjanpitojärjestelmästä (poistui vuoden 2012 lopussa). Kohteiden valmis-
tumisen jälkeen katu- ja puistosuunnittelu suorittaa kohteille loppukatselmuksen 
ja varmistaa, että kohde on halutunlainen sekä lopuksi huolehtii kohteen käyt-
töönotosta. 
 
Jos kunnallistekniikan vastuualue ei erilaisten resurssien puutteessa toteuta jo-
tain investointikohdetta, sille valitaan ulkoinen urakoitsija kilpailuttamalla. Yh-
dyskuntarakentaminen ei ulkoisen urakoitsijan tapauksessa eroa toimitilainves-
toinneista, vaan sitä koskevat samat säännöt niin kilpailuttamisen kuin urakka-
käytäntöjenkin osalta. Erona kuitenkin on, että pääsääntöisesti katu- ja puisto-
suunnittelun vastuualue toimii rakennuttajan roolissa sekä huollot ja takuut saat-
tavat poiketa hieman erilaisten kohteiden osalta.  
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5 INVESTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMINEN TEKNISESSÄ 
PALVELUKESKUKSESSA 
5.1 Kehittämistarpeiden tunnistaminen ja kehittämistoimenpiteet 
Investointiprosessien ja niihin liittyvien toimintojen kehittäminen lähtee liikkeelle 
tämän hetkisen toiminnan analysoinnilla. Listaan tässä luvussa erilaisia havait-
semiani kehitystarpeita, joiden perusteella listaan niihin liittyviä kehittämistoi-
menpiteitä. 
 
Kehittämistarve 1. Tarkastellessani nykyisiä määriteltyjä organisaation ydinpro-
sesseja, en tunnista kaikkia nykyisiä ydinprosesseja ydinprosessin määrityksen 
mukaiseksi. Ydinprosessi on aina kytköksissä ulkoiseen asiakkaaseen, sillä tar-
ve tuotteen valmistamisesta tai palvelun tuottamisesta syntyy asiakkaan tar-
peesta, minkä vuoksi asiakkaan rooli ydinprosesseissa on hyvin tärkeä. Esi-
merkiksi autojen ja koneiden vuokraus -prosessi on palvelemassa kaupunkior-
ganisaatiota, ei ulkoista asiakasta, eli kaupunkilaista. Sen vuoksi nimeäisin au-
tojen ja koneiden vuokrauksen tukiprosessiksi, sillä toiminta on selkeästi autta-
massa kaupungin eri toimijoita niiden omien tehtäviensä, eli ydinprosessien, 
suorittamisessa. 
 
Ydinprosessit pitää määrittää enemmän kaupunkilaisen näkökulmasta, eikä 
kaupungin oman tulosyksikköajattelun kautta. Ymmärrän kaupungin tahdon jao-
tella asioita tulosalueiden ja budjettien mukaisesti, mutta tällöin toiminta jakaan-
tuu liiaksi organisaation eri vastuualueiden ja yksiköiden omiksi toiminnoiksi. 
Toiminta, eli prosessi, on tällöin liian katkonaista ja rajat eri toimijoiden välillä 
ovat liian suuret. Olen havainnut organisaation sisältä monesta eri lähteestä 
suurta vastuualue- ja yksikkökeskeisyyttä, eikä toiminta ohjaudu tehokkaasti yh-
teisten tavoitteiden suuntaan, eli asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseen. 
 
Kehittämistoimenpide 1. Aluksi lähden arvioimaan koko Teknisen palvelukes-
kuksen toimintaa. Kartoitan Teknisen palvelukeskuksen ydinprosesseja enem-
män ulkoisen asiakkaan näkökulmasta ja unohdan tulosalueiden budjettiajatte-
lun. Tällöin prosessit saadaan ehjemmiksi, toimintojen kokonaisuus ei pirsta-
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loidu ja jaotteluni tuo enemmän esiin toiminnan palvelutarjontaa. Omat näke-
mykseni ydinprosesseiksi esitetään taulukossa 5. 
 
Ydinprosessien määrittämiseen on käytetty toiminnallista benchmarking-
menetelmää, ja tarkastelun kohteena on ollut varsinkin Kuopion kaupunki. Ku-
ten Kuopion tapauksessa, myös tässä tapauksessa Teknisen palvelukeskuksen 
toiminta jakaantuu ydinprosesseihin, jotka koostuvat toisiinsa liittyvistä pääpro-
sesseista. Pääprosessit ovat usein organisaation sisäisiä rajoja ylittäviä ja nii-
den poikki kulkevia vaiheita, jotka lähtevät liikkeelle ulkoisen asiakkaan tai si-
säisen asiakkaan tarpeista. (Kenni & Asikainen 2011: 29.) 
 
 
Ydinprosessi Prosessin kuvaus 
Suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut Tarjoaa toimitilojen ja yhdyskuntara-
kentamisen suunnittelun sekä raken-
nuttamisen. 
Toimitilapalvelut Tarjoaa kaupungin omistamien raken-
nusten ylläpidon, hallinnan, hankinnan 
sekä myynnin ja vuokrauksen. 
Maaomaisuuden hallintapalvelut Tarjoaa alueiden hankinnan, hallin-
nan, kartoituksen ja mittauksen sekä 
kiinteistönmuodostuksen. 
Rakentamis- ja kunnossapitopalvelut Tarjoaa kaupunkiympäristön rakenta-
misen ja kunnossapidon (myös pysä-
köinninvalvonnan). Lisäksi vuokraa 
työvälineitä, kalustoa ja muita tarvik-
keita. 
Maaseutuelinkeinopalvelut Tarjoaa maaseutuelinkeinohallinnon 
paikalliset viranomaispalvelut, joista 
keskeisiä ovat EU:n ja kansallisten 
maataloustukihakemusten vastaanot-
to, käsittely ja maksatus. 
Taulukko 5. Teknisen palvelukeskuksen ydinprosessit 
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Kun olen tunnistanut ja jaotellut ydinprosessit, voin sijoittaa tutkielman kohteena 
olevat prosessit ydinprosesseihin. Oman ydinprosessiluokitukseni mukaan toi-
mitila- ja yhdyskuntarakentamisinvestoinnit kuuluvat ydinprosessiin suunnittelu- 
ja rakennuttamispalvelut. Lisäksi ne kuuluvat rakentamis- ja kunnossapitopalve-
lut -ydinprosessiin, mutta tutkielma ei tarkastele aihetta tästä näkökulmasta. 
 
Kehittämistarve 2. Tarve koskee Teknisen palvelukeskuksen erityisesti katu- ja 
puistosuunnittelun vastuualueen, ja kaupunkisuunnittelun rooleja. Kuten kuvas-
ta 21 näkee, kaupunkisuunnittelu kuuluu konsernihallinnon alaisuuteen, eikä 
Tekniseen palvelukeskukseen. 
 
 
 
”Kaupunkisuunnittelu ohjaa Porin kaupunkialueen maankäyttöä, osallistuu 
maapolitiikan laadintaan ja toteuttamiseen sekä valmistelee maankäyttösuunni-
telmat kuten yleiskaavat, osayleiskaavat ja asemakaavat. Kaupunkisuunnittelu 
myös osallistuu erityisiin rakennetun ja sosiaalisen ympäristön kehittämis- ja 
suunnitteluprojekteihin” (Pori.fi 2013d). Katu- ja puistosuunnittelun vastuualueen 
päätehtävänä on kaavoituksen toteuttaminen. Mielestäni on erikoista, että näin 
Kuva 21. Porin kaupungin konsernihallinnon organisaatio (Pori.fi 2013c) 
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selkeä yhtenäinen prosessi rikkoutuu sillä, että sen tärkeät osat on sijoitettu 
kaupungin sisällä eri organisaatioihin. Kuten olen jo edellä maininnut, olen ha-
vainnut eri lähteistä jo pelkästään Teknisen palvelukeskuksen sisällä olevan 
suuria raja-aitoja eri vastuualueiden ja yksiköiden välillä. Työskennellessäni tut-
kimustyön parissa organisaation sisällä olen havainnut, että raja-aidat eri hallin-
tokuntien välillä ovat vielä organisaation sisäisiäkin suurempia. 
 
Lähdin tarkastelemaan kuinka muissa kunnissa kaavoitusasiat on sijoitettu or-
ganisaatioissa. Valitsin otannaksi Tilastokeskuksen mukaan neljä väkiluvultaan 
Poria suurempaa kuntaa sekä neljä pienempää. Neljä suurempaa kuntaa ovat 
Jyväskylä, Kuopio, Lahti sekä Kouvola. Neljä Poria pienempää kuntaa ovat Jo-
ensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna sekä Vaasa. (Tilastokeskus 22.3.2013.) 
Tarkasteluni perusteella Jyväskylän (jyvaskyla.fi 2013), Lahden (lahti.fi 2013), 
Kouvolan (kouvola.fi 2013), Joensuun (jns.fi 2013), Lappeenrannan (lappeen-
ranta.fi 2013), Hämeenlinnan (hameenlinna.fi 2013) sekä Vaasan (vaasa.fi 
2013b) tapauksissa kaavoitus kuuluu Porin Teknistä palvelukeskusta vastaa-
vaan kaupungin teknisistä palveluista vastaavaan yksikköön. Tarkastelun koh-
teena olevista kunnista ainoastaan Kuopio on sijoittanut yleiskaavoituksen kon-
sernihallinnon alaisuuteen strategisen maankäytön suunnitteluksi (kuopio.fi 
2013a), mutta asemakaavoitus kuuluu Porin Teknistä palvelukeskusta vastaa-
vaan kaupungin teknisistä palveluista vastaavaan yksikköön (kuopio.fi 2013b). 
 
Kehittämistoimenpide 2. Tarkasteltuani otannaksi valittuja kaupunkeja, minulle 
herää kysymys miksi Porissa toimitaan kaavoituksen osalta eri tavalla kuin 
muissa kunnissa. Nykyistä organisaatiota pitää muuttaa siten, että kaupunki-
suunnittelu itsessään voi säilyä konsernihallinnon alaisuudessa, jolloin se Kuo-
pion tapaan voi huolehtia kaupungin maankäytön strategisesta suunnittelusta. 
Tällöin vain yleiskaavoitus säilyisi kaupunkisuunnittelun alaisuudessa, jolloin 
sen tarkoituksena on määrittää Porin kaupungin kehityksen suuret linjat sekä 
kaava-alueen käyttö yleispiirteisesti. Sen sijaan asemakaavoitus pitää siirtää 
Teknisen palvelukeskuksen alaisuuteen osaksi suunnittelu- ja rakennuttamis-
palveluita (taulukko 5), jolloin nykyinen yhdyskuntarakentamisprosessi saa-
daan yhtenäisemmäksi. Asemakaavoitus määrittää kuitenkin hyvin pitkälti esi-
merkiksi katu- ja puistosuunnittelun työtehtävät. 
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Muutos toiminnassa esitetään tavoiteprosessissa Yhdyskuntarakentamisinves-
tointien tarpeiden selvittäminen kuvassa 28. Asemakaavoitus on esitetty pro-
sessissa hyvin yksinkertaisesti, eli vain merkitsemässä sen paikkaa tavoitepro-
sessissa. Todellisuudessa kaavoitukseen liittyy paljon erilaisia tehtäviä ja vai-
heita, mutta niiden kuvaaminen prosessiin ei tässä kohtaan ole tarpeellista. 
 
Kehittämistarve 3. Tarve koskee yhdyskuntarakentamisinvestointeja. Tällä het-
kellä katu- ja puistosuunnittelun vastuualue vastaa niin suunnittelusta kuin ra-
kennuttamisesta. Verrattaessa esimerkiksi toimitilainvestointeihin ei yhdyskun-
tarakentamisen rooleja ole selkeästi jaettu suunnittelijan ja rakennuttajan roolei-
hin. Tämän asian huomaa hyvin esimerkiksi prosessinkaavioista kuvissa 18 ja 
20, joissa selkeästi esiintyy katu- ja puistosuunnittelulla päällekkäisiä vastuita ja 
tehtäviä. Suunnittelijan tehtävänä on kuitenkin vastata tuotesuunnittelusta, kun 
taas rakennuttajan tehtävänä on vastata muun muassa rakentamiseen liittyväs-
tä päätöksenteosta ja organisoinnista sekä valvoa suunnittelua ja toteutusta 
(Hanhijärvi & Kankainen 2003: 15–16). 
 
Katu- ja puistosuunnittelun roolit eivät ole selkeät myöskään siksi, että heidän 
vastuulleen kuuluvien siltojen rakentamisen ja kunnossapidon suurimpien ura-
koiden rakennuttamisesta vastaa rakennuttamisen vastuualue. Eli joidenkin 
kohteiden kohdalla katu- ja puistosuunnittelu hoitaa suunnittelun sekä rakennut-
tamisen, joidenkin kohteiden kohdalla ei välttämättä kumpaakaan, vaikka kysy-
mys olisi heidän vastuullaan olevasta kohteesta. Lisäksi roolit ovat epäselvät 
varsinkin silloin, kun urakoitsija valitaan organisaation ulkopuolelta kilpailutta-
malla. 
 
Kehittämistoimenpide 3. Katu- ja puistosuunnittelun pitää pystyä keskittymään 
suunnitteluun. Rakennuttamisen vastuualueelle pitää nimetä yhdyskuntaraken-
tamisesta vastaava rakennuttaja joko ulkoa rekrytoimalla tai organisaation sisäl-
lä tapahtuvalla työvoimaresurssien allokoinnilla ja kouluttamisella. Näin yhdys-
kuntarakentamisinvestoinneille saadaan samanlainen koko prosessista vastaa-
va rakennuttaja kuin toimitilainvestoinneilla on tällä hetkellä, ja yhdyskuntara-
kentamisen roolit saadaan selvemmiksi. Muutos prosessissa esitetään tavoite-
prosesseissa Yhdyskuntarakentamisinvestointien suunnittelu ja toteuttaminen 
kuvissa 31 ja 33. 
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Kehittämistarve 4. Toimitilainvestointien prosessi lähtee liikkeelle asiakkaan tar-
peesta, mutta usein vain sisäisen asiakkaan tarpeesta. Tarveselvityksessä ja 
hankesuunnitelmassa käydään läpi investointia koskevan hallintokunnan toiveet 
ja tarpeet, mutta kaupunkilaisen toiveet ja tarpeet tilan käyttäjänä jäävät usein 
kuulematta. Haasteena on saada kuntalaisen ääni kuulumaan siitäkin huolimat-
ta, että toimitilainvestointien tapauksessa kuntalainen on kollektiivisten palvelui-
den käyttäjä. Se, pyritäänkö ensisijaisesti täyttämään esimerkiksi koulun sanee-
rauksen yhteydessä opettajan vai koululaisen tarpeet, on hyvin tärkeä kysymys. 
Pitää pystyä miettimään, mikä todellisuudessa on se ryhmä, jolle palvelu toimiti-
lan muodossa tarjotaan. 
 
Kehittämistoimenpide 4. Koska toimitilainvestointien tapauksessa on kyseessä 
puhtaasti kollektiivinen palvelu, ei voida olettaa, että olisi mahdollista tai järke-
vää pyrkiä täyttämään yksilön tarpeita. Palvelun käyttäjän ja kaupungin välille 
on silti saatava vuorovaikutussuhde, jota voidaan käyttää hyväksi toimitilojen 
suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kollektiivisilla palveluilla on kuitenkin aina 
omat käyttäjäryhmänsä. Esimerkiksi palautetta antamalla kuntalainen antaa ää-
nensä kuuluviin käyttäjäryhmän edustajana. Palautetta ei ole aina mahdollista 
antaa suoraan, joten paras keino on ohjata kaupungin puolesta kuntalaiset 
paikkaan, jossa palautteen antaminen on mahdollista. Silloin, kun palautetta ke-
rätään pitkään, niistä voidaan investoinnin tarpeiden selvityksessä tehdä jonkin-
lainen yleispätevä mielipide käyttäjäryhmän tarpeista. (Möttönen 2010: 8.) 
 
Hallintokunnat vastaavat omien tarveselvitystensä tekemisestä, ja Tekninen 
palvelukeskus toimii niissä vain avustajana. Toimitiloja koskevan palautteen ja 
käyttäjän tarpeiden kuuleminen on siis myös hallintokunnan vastuulla, ja on 
heidän päätettävissään, miten nämä tarpeet toteutetaan. Hyviä keinoja ovat 
muun muassa palautteen kerääminen internetsivuilla, tiedottaminen palaut-
teenantomahdollisuudesta, kyselytutkimukset sekä yhteistilaisuudet. Koska 
Tekninen palvelukeskus on aina prosessissa mukana, pitää viestin muihin hal-
lintokuntiin asiakkaan tarpeiden kuulemisesta lähteä sieltä. Pitää tehdä selväksi 
se, että puhtaasti palvelun tarjoajan ja asiakassuhteen näkökulmasta investoin-
tia tarvitseva hallintokunta ei ole Teknisen palvelukeskuksen asiakas, vaan kun-
talainen on Porin kaupungin asiakas. Toimintaan pitää siis lisätä asiakaslähtöis-
tä näkökulmaa. Muutos esitetään tavoiteprosessissa Toimitilainvestointien tar-
peiden selvittäminen kuvassa 27. 
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Kehittämistarve 5. Toimitilainvestoinneissa tarvitaan paljon erilaista tietoa ja uut-
ta tietoa syntyy paljon prosessin edetessä. Tällaiset erilaiset tiedot koskevat 
muun muassa remontoitavan kohteen perustietoja, erilaisia piirustuksia sekä 
esimerkiksi kohteelle aiemmin tehtyjä remontteja. 
 
Tietojen hankala saaminen johtuu pääosin siitä, että toimintaa ei ole organisoitu 
järkevällä tavalla. Ei ole selkeästi määritetty miten erilaisen tiedon kanssa toimi-
taan, eikä ole selkeää paikkaa ja järjestelmää erilaisille tiedoille. Tietoa joudu-
taan hakemaan useasta eri paikasta ja eri henkilöiltä, eikä kaikkeen tietoon voi 
välttämättä täysin luottaa, tai sitä ei ylipäätään löydy. Esimerkiksi jonkin tietyn 
toimitilan tapauksessa rakennuttajalla on suuri työ saada kerättyä kaikki sitä 
koskevat tekniset tiedot itselleen. 
  
Kehittämistoimenpide 5. Teknisellä palvelukeskuksella on jo olemassa järjes-
telmät toimitiloja koskevan tiedon käsittelyyn ja niiden jakamiseen. Organisaati-
ossa käytetään Haahtela Oy:n Kiinteistötieto- Rakennuttamistieto-, RES- ja 
PRIS -järjestelmiä, mutta niiden käyttö ei ole kovinkaan organisoitua eikä teho-
kasta. Kiinteistötietojärjestelmä on tarkoitettu muun muassa omaisuuden hallin-
taan sekä muuhun kiinteistötiedonhallintaan (Haahtela-Kiinteistötieto 2012: 5). 
Rakennuttamistieto tehostaa rakennusprosessin hallittavuutta sekä parantaa 
muun muassa tiedonsiirtoa ja asiakirjojen käsittelyä (Haahtela-
Rakennuttamistieto 2012: 5). Lisäksi Kiinteistötieto on integroitu Haahtela 
RES:iin, joka mahdollistaa muun muassa huoltotoimien hallinnan, valvonnan ja 
tiedon välittämisen (Haahtela-Kiinteistötieto 2012: 5). Haahtela PRIS tarjoaa 
kanavan rakentamisen tiedonsiirrolle ja jakelulle sekä työmaan seurannalle, ja 
sen voi integroida Rakennuttamistietoon (haahtela.fi 2013). 
 
Haahtela-järjestelmät ovat vain ohjelmia, eikä pelkästään niiden olemassaolo 
vielä ratkaise ongelmia. Oleellista on se, miten olemassa olevista järjestelmistä 
saadaan kaikki hyöty irti. Tällä hetkellä esimerkiksi Kiinteistötiedon kiinteistöre-
kisterin kunnolliseen ylläpitoon ei ole tarpeeksi resursseja, sillä sitä ylläpitää 
vain yksi henkilö. Vaikka ylläpito vaatiikin resursseja enemmän, saadaan vas-
taavasti resurssisäästöä, kun tietoa saadaan vaivattomasti yhdestä paikasta. 
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Järjestelmien tehokkaamman käytön tulee lähteä siitä, että aluksi kuvataan ta-
voiteprosessi, jossa määritetään yhden toimitilan olemassaoloprosessi. Tällai-
nen prosessi lähtee toimitilan rakentamisesta tai ostamisesta ja päättyy joko sii-
tä luopumiseen tai sen purkamiseen. Välissä on toimitilan ylläpidollisia tehtäviä, 
kuten kiinteistönhoitoa ja korjaustöitä. Esimerkiksi jonkin toimitilan korjaus- ja 
kunnossapitotöiden tapauksessa voidaan määritellä mitä järjestelmään kirja-
taan, kuka sen tekee ja mihin. Kun tavoitteet on kuvattu, voidaan miettiä miten 
tarpeet saadaan toteutettua Haahtela-järjestelmissä. Kehittämisessä tulee käy-
dä läpi kaikkien tietoja hyödyntävien sekä asiakirjahallinnon tarpeet, jolloin ko-
konaisuus palvelee koko organisaatiota, eikä vain tiettyä vastuualuetta. 
 
Päivitettyä kiinteistörekisteriä kaikkine tarpeellisine tietoineen voi Haahtela-
järjestelmässä käyttää esimerkiksi kiinteistöjen korjausvastuiden ja -velkojen 
laskemiseen. Lyhyesti selitettynä korjausvastuu syntyy rakennuksen kulumises-
ta, vanhenemisesta ja vaurioitumisesta, ja se määrittää sen investoitavan ra-
hamäärän, jonka kiinteistö vaatii, että se vastaa uuden vastaavan kuntoa. Kor-
jausvelka vastaa sitä rahamäärää, mikä kiinteistöön tulisi investoida, jotta se 
saataisiin kohtuulliseen kuntoon (esimerkiksi 75 % uushinnasta). (Nippala, Vai-
nio & Nuuttila 2006: 8.) Näin kaupungin korjaus- ja kunnossapitotöihin saadaan 
selkeitä tunnuslukuja eri toimitilojen kunnosta, kuten toimitilojen kuntoindeksi. 
Korjausvelan ja -vastuun laskentatavat esitetään kuvassa 22. 
 
Tunnuslukujen avulla voidaan määrittää jonkinlaiset arvot, jotka määrittävät tar-
peen jollekin toimitilan kunnostukselle. Tällöin investointitarpeen ei välttämättä 
tarvitse lähteä vain jonkin hallintokunnan omista tarpeista, vaan Tekninen palve-
lukeskus voi perustaa tarpeen teknisiin vaatimuksiin. Toimitilat pitäisi tällöin olla 
ryhmitelty niiden käyttötarkoituksen mukaan, jolloin kriittinen arvo korjaukselle 
voi olla eri toimitiloille erikokoinen. Esimerkiksi koulujen ja päiväkotien tapauk-
sessa kriittinen prosentti olisi suurempi kuin esimerkiksi kaupungin huoltoraken-
nusten tapauksessa. Lisäksi kiinteistörekisteristä pitää määrittää sellaiset toimi-
tilat, joista ollaan luopumassa, tai ne ollaan purkamassa, jolloin niiden korjaus-
velat eivät kriittisen arvon vuoksi vaadi investointeja. Määriteltyjen korjaus- ja 
kunnossapitotunnuslukujen myötä kaikkien toimitilainvestointien ei tarvitsisi 
enää olla sitoutuneet talousarvion investointiosassa rakennuskohteittain, vaan 
voitaisiin määrittää esimerkiksi kaupunginhallituksessa ne investoinnit (esimer-
kiksi tietyn euromäärän ylittävät), jotka ovat sitovia rakennuskohteittain. Kaikki 
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pienimmät investoinnit olisivat sitovia tasolla muut toimitilainvestoinnit, jolloin 
pystyttäisiin selkeästi kohdistamaan investointimenoja korjausvelan pienentämi-
seen määriteltyjen tunnuslukujen mukaan. 
 
Haahtela-järjestelmän kehittämisen tuoma muutos prosesseihin ei ole kovin tar-
kasti selvitetty tavoiteprosesseissa, sillä kehitystyö vaatii vielä paljon työtä en-
nen kuin järjestelmän täydet hyödyntämismahdollisuudet saadaan selvitettyä. 
Olen ainoastaan pyrkinyt kuvaamaan, missä prosessin kohdissa järjestelmää 
voidaan hyödyntää. Kuvaan muutoksen tavoiteprosesseissa Toimitilainvestoin-
tien tarpeiden selvittäminen, suunnittelu ja toteuttaminen sekä yhdyskuntara-
kentamisinvestointien toteuttaminen kuvissa 27, 30, 32 ja 33. 
 
 
 
 
 
 
Kehittämistarve 6. Excel-taulukoita käytetään toimitilainvestointien tapauksessa 
seurantapohjana, johon merkitään kirjanpitojärjestelmästä investointia koskevat 
menot sekä varauksina tiedossa olevia tulevia menoja. Lisäksi vanha kirjanpito-
järjestelmä (Meritt) on poistunut käytöstä vuoden 2013 alussa, eikä uutta kirjan-
pitojärjestelmää ole mahdollista käyttää investointien seurannassa rajoitettujen 
lukuoikeuksien vuoksi. Nykyisen toimintamallin mukaan tietoja toimitila- ja yh-
Kuva 22. Korjausvelan ja -vastuun laskentatapa (Varonen 2013: 4) 
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dyskuntarakentamisinvestointien menoista saa vain FPM-järjestelmästä. Tämä 
ei ole varsinainen ongelma, vaan se ainoastaan luo muutoksen toimintaan. 
 
Kehittämistoimenpide 6. Investointien kustannusseurantaan voi käyttää Haahte-
la-rakennuttamistietoa. Ohjelmasta löytyy valmis pohja kustannusseurantaan, 
jolloin kustannusmenot on järkevämpää syöttää FPM-järjestelmästä mieluum-
min Rakennuttamistietoon kuin erillisille Excel-taulukoille. Tällöin varmistetaan 
se, että seurantatietoja on mahdollista tarkastella kaikkien, joilla on käyttäjätun-
nukset Haahtela-järjestelmään. 
 
Tietojen syöttäminen käsin tietojärjestelmästä Excel-pohjaan tai johonkin muu-
hun järjestelmään ei ole järkevää, sillä samoja tietoja vain kerätään toisesta jär-
jestelmästä toiseen. Haahtela-järjestelmään on mahdollista integroida muita jär-
jestelmiä, kuten esimerkiksi uusi Kuntax-kirjanpitojärjestelmä tai FPM-
järjestelmä, joten tietojen käsin siirtämisestä voidaan luopua. Integrointi vaatii 
resursseja, mutta tällöin seurannan voi suorittaa investoinnista vastuussa oleva 
rakennuttaja, eikä tietojen keräämiseen tarvita enää lisähenkilön työpanosta. 
Tämä kehityskohde liittyy myös Kehittämistoimenpide 6:een, sillä näin myös in-
vestointihankkeiden kustannusseuranta siirtyy Haahtela-ympäristöön. Kehittä-
mistoimenpiteitä 5 ja 6 voidaan siis viedä yhdessä eteenpäin. Haahtela-
järjestelmän hyödyntäminen esitetään tavoiteprosesseissa Toimitilainvestointien 
toteuttaminen ja Yhdyskuntarakentamisinvestointien toteuttaminen kuvissa 32 
ja 33. 
 
Kehittämistarve 7. Prosesseissa tehdään samoja asioita useaan kertaan, ja 
käytetään erilaisia Excel- taulukoita. Toimitilainvestointineuvotteluiden pohjalta 
kerätään tiedot Excel-taulukoihin, joista tiedot syötetään FPM-järjestelmään. 
Samoin yhdyskuntarakentamiskohteet kerätään aluksi Excel-taulukoihin. Tällöin 
samaa työtä tehdään kahteen kertaan, ja varsinkin silloin kun kyseessä on tä-
mänkaltainen tietojensyöttö, riski näppäilyvirheelle kasvaa. Excel-taulukot ovat 
ongelmallisia esimerkiksi siitä syystä, että ne ovat usein vain yhden ihmisen tie-
dossa ja käytössä, eivätkä muut ole välttämättä tietoisia niiden olemassaolosta 
ja sijainnista. Jos esimerkiksi tärkeää tietoa Excel-taulukkoon kerännyt henkilö 
sairastuu yllättäen, muiden työntekijöiden saattaa olla vaikeaa saada käsiinsä 
viimeisin versio tiedostosta. Tällaiseen tiedostoon ei välttämättä ole edes muilla 
pääsyä, jos se on tallennettu vain sen laatijan henkilökohtaisiin kansioihin. 
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Kehittämistoimenpide 7. Käyttöönotettua FPM-järjestelmää tulee hyödyntää 
mahdollisimman paljon. Järjestelmän taulukkopohjat ovat hyvin samankaltaisia 
toiminnaltaan kuin Excel-taulukot, joten on järkevää käyttää sen taulukko-
ominaisuuksia hyväkseen. Toimitilainvestointineuvotteluiden pohjalta tehtäviä 
investointien sekä yhdyskuntarakentamiskohteiden ”raakaversioita” ei kannata 
tehdä omille Excel-taulukoille, vaan FPM-järjestelmään pitää avata tätä tarkoi-
tusta varten uusi syöttöpohja ennen esitys-saraketta. Investoinnit voisi syöttää 
suoraan FPM-järjestelmään, jolloin yhden syöttökerran jälkeen tietoja voi pel-
kästään muokata tarpeen mukaan. Tällaisesta uudesta kokooma-sarakkeesta 
pitää saada myös tulosteita, joita tarvitaan esimerkiksi prosessin siinä vaihees-
sa, jossa investoinnit esitetään tekniselle lautakunnalle. Avaamalla FPM-
järjestelmään uuden syöttösarakkeen, josta saadaan tarvittavia tulosteita, pääs-
tään eroon ylimääräisistä Excel-taulukoista, ja tiedot tulee syötettyä kerralla 
paikkaan, jossa niiden lopulta tuleekin olla. Toimenpiteen muutokset esitetään 
tavoiteprosesseissa Toimitilainvestointien tarpeiden selvittäminen ja Yhdyskun-
tarakentamisinvestointien tarpeiden selvittäminen kuvissa 27 ja 28. 
 
Lisäksi FPM-järjestelmän taulukko-ominaisuutta kannattaa hyväksikäyttää siten, 
että investointien syöttöpohja on mahdollisimman samannäköinen kuin lopulli-
nen investointiosa talousarviokirjassa.  Tietoa on helpompi käsitellä pitkin pro-
sessia, kun se on esitetty prosessin jokaisessa vaiheessa mahdollisimman sa-
malla tavalla. Tämä vaatii kuitenkin sitä, että talousarvion investointiosan ulko-
asu ei muutu vuosittain. Kuten kuvasta 23 näkee, talousarvion investointiosas-
sa on hyödynnetty taulukko-ominaisuutta, joten investointien syöttöpohjat, ja 
niistä saatavat tulosteet, voisivat näyttää myös tältä. Tämä vähentää myös talo-
ushallinnon työtä talousarviokirjan kokoamisessa, koska tiedot ovat jo valmiiksi 
kirjan vaatimassa muodossa. 
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5.2 Käyttövarmuuden parantaminen Poka-Yoke-menetelmällä 
Poka-Yoke-menetelmä on japanilaisen Shigeo Shingon kehittämä ajatus, jonka 
alkuperäinen tarkoitus on auttaa virheiden poistamisessa ja sitä kautta laatutar-
kastusten eliminoimisessa. Poka-Yoke on kehitetty, koska ihminen on taipuvai-
nen unohtamaan asioita ja tekemään virheitä. Sen tarkoituksena on ehkäistä 
tällaisia inhimillisiä virheitä, jolloin niiden tekemisestä tehdään yksinkertaisesti 
vaikeaa. Poka-Yoke tarkoittaakin suomennettuna jonkinlaista huolimattomien 
virheiden ehkäisemistä. (Nikkan Kogyo Shimbun 1988: introduction xi.) 
 
Poka-yoke-menetelmää voi soveltaa periaatteessa kaikkeen mikä voi mennä 
väärin, tai jossa voi tehdä virheen. Se on menetelmä, jota voi käyttää niin val-
mistusprosessin virheiden poistamiseen kuin palveluprosessin parantamiseen. 
Kuva 23. Esimerkkikuva investointiosasta (Pori 2012) 
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(thequalityportal.com 2010.) Tässä tutkielmassa Poka-Yoke-menetelmän aja-
tusta sovelletaan talousarvion laadinnassa ilmenneisiin ongelmiin. 
 
Talousarvion laadinnassa käytetään FPM-järjestelmää, johon syötetään esitys-
sarakkeeseen investoinnit. Järjestelmä on kaupungissa uusi, ja sitä on käytetty 
talousarvion laadintaan vasta kerran. Haastattelun yhteydessä tuli kuitenkin ta-
loushallinnon FPM-järjestelmän pääkäyttäjältä moitteita siitä, että tietoja ei oltu 
aina syötetty täysin ohjeiden mukaisesti. Tällöin pääkäyttäjä joutuu korjaamaan 
syötössä tehtyjä virheitä. Ilmenneet ongelmat koskivat tarpeellisia tietoja ja luku-
ja. Jokaiselle investoinnille pitää ohjeiden mukaan syöttää ennalta määritetty 
kustannuspaikka ja projektinumero, mutta näin ei kuitenkaan aina oltu toimittu. 
Toisessa havaitussa syöttövaiheessa tehdyssä virheessä investointeja ei aina 
oltu syötetty tasalukuina, vaan joissain luvuissa oli mukana desimaaleja. Järjes-
telmä pyöristää summat tasaluvuiksi, mutta se laskee lopulliseen summaan lu-
vut tarkkoina lukuina. Tällöin lopullinen summa ja yksittäiset luvut eivät täsmää. 
Kolmas havaittu ongelma oli, että sama investointinumero oli epähuomiossa lai-
tettu useampaan kustannuspaikkaan. Tällöin investoinnin kustannukset olivat 
suuremmat kuin piti, eikä lopullinen summa ollut oikeanlainen. 
 
Ei ole järkevää, että joku joutuu etsimään ja korjaamaan toisen tekemiä virheitä. 
Järjestelmä on uusi ja virheiden määrä tulee uusien käytäntöjen omaksumisen 
myötä vähenemään, mutta niitä tulee kuitenkin olemaan myös tulevaisuudessa. 
Tällöin on viisaampaa muuttaa järjestelmää siten, että tietojen syöttövaiheessa 
olisi mahdollisimman vaikeaa tehdä virheitä. Tällöin järjestelmä ei vain yksinker-
taisesti hyväksyisi esitys-vaiheen läpimenoa ennen kuin kaikki vaadittavat tiedot 
on syötetty. Eli havaitun ongelman tapauksessa vaihetta ei saa läpi ennen kuin 
jokaiselle investoinnille on syötetty niin kustannuspaikka kuin projektinumero. 
Toisen havaitun ongelman tapauksessa pitää pystyä estämään talousarvion 
esitys-vaiheessa desimaalilukujen syöttäminen järjestelmään. Investointien ta-
pauksissa kyseessä on kuitenkin vain jonkinlainen budjetti investoinnille, jossa 
ei tarvita desimaalien tarkkuutta, eikä tällöin investointien lopullinen summa 
näytä eri määrää kuin kaikkien investointien yhteenlaskettu summa on. Kol-
mannen ongelman tapauksessa järjestelmä voisi pyytää varmistusta silloin, kun 
syötetään enemmän kuin kerran sama investointinumero. Samaa investointi-
numeroa ei yleensä ole kuin kerran, joten tällöin sen syöttäjä huomaa mahdolli-
sen virheen syntymisen. 
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Edellä mainitut ratkaisut ongelmiin ovat Poka-Yoke-menetelmän mukaisia, sillä 
niillä pyritään pääsemään eroon ongelmista jo siinä vaiheessa, kun ne syntyvät. 
Ehdottamillani ratkaisuilla en ota kantaa niiden tekniseen toteuttamiseen järjes-
telmässä, mutta järjestelmää ylläpitävän KuntaPro Oy:n tulee ratkaista tekninen 
toteutus siten, ettei mainittuja ongelmia enää tulevaisuudessa esiinny. Lisäksi 
järjestelmää tulee kehittää samoin myös tulevaisuudessa ilmenevien mahdollis-
ten ongelmien tapauksissa. 
5.3 Tavoiteprosessien kuvaaminen 
Ensimmäinen kuvaustaso on prosessikartta, jossa kuvaan omat näkemykseni 
Teknisen palvelukeskuksen organisaatiosta ja sen toiminnasta. Kuvauksessa 
on yleiskuvaus organisaatiosta ja sitä tukevasta prosessirakenteesta sekä or-
ganisaation prosessien kokonaisuus. Prosessikartta noudattaa melko tarkasti 
JHS 152:n esimerkkiä. Teknisen palvelukeskuksen prosessikartta esitetään ku-
vassa 24. Prosessikartassa ajoneuvokeskus-yksikkö on merkattu katkoviivoin, 
koska se saattaa poistua nykyisestä organisaatiosta. Ajoneuvokeskus käsittee-
nä olisikin selkeämpi, jos se toimisi erillään Teknisestä palvelukeskuksesta, sillä 
se palvelee vain sisäistä asiakasta. Tällöin voisi ajatella, että ajoneuvokeskuk-
sen toiminta olisi ikään kuin ulkoistettu, jolloin sen nykyinen toiminta olisi yksin-
kertaisempi mieltää ydinprosessiksi, eli sen ydintoimintaa olisi tuottaa koko 
kaupunkiorganisaatiolle tukitoimintaa. Tällä hetkellä pitäisin sen kuitenkin yhte-
nä Teknisen palvelukeskuksen tukiprosessina. 
 
Prosessikartta kuvaa ydinprosessit eräänlaisina nuolina, jotka horisontaalisesti 
kulkevat läpi organisaationrajojen. Tämän esitystavan vaarana on, että proses-
sit muodostavat ihmisten mielessä uudet yksiköt, jolloin prosesseja vaivaa sa-
mat ongelmat kuin funktionaalista organisaatiota. Rajat kasvavat liian suuriksi 
eri toimintojen välillä, eikä organisaatio pyri kokonaisuutena toimimaan sen pe-
rustarkoituksen eduksi. (Laamanen 2001: 59.) 
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Kuva 24. Prosessikartta 
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Toinen kuvaustaso kuvaa ydinprosessien jakautumista pääprosesseiksi. Virta-
nen ja Wennberg kutsuvat tällaista kuvaustasoa yksinkertaisesti pääprosessin 
kuvaukseksi. Heidän mukaansa pääprosessin kuvaus on vain alusta varsinais-
ten työprosessien määrittelylle prosessipohjaisessa toiminnan kehittämisessä 
(Virtanen & Wennberg 2005: 124–125). Kuvaan ydinprosessien jakaantumisen 
pääprosesseiksi kuvassa 26. JHS 152:n ohjeen mukaisesti toinen kuvaustaso 
pitäisi olla toimintakaavio, jossa kuvataan osaprosessien yhteenliittyminen ja 
hierarkia. Tässä tutkielmassa en tee toimintakaavion mukaista koko organisaa-
tion toiminnan läpikäyntiä, mutta suosittelen organisaatiota tekemään sen itse. 
Organisaation toiminta olisi hyvä käydä kokonaisuudessaan läpi kuvan 25 mu-
kaisesti, jolloin jokainen ydinprosessi jaetaan hierarkkiseen muotoon aina pro-
sessissa tapahtuviin työtehtäviin saakka. 
 
 
  
Kuva 25. Prosessin räjäytystekniikka (Käkelä 2005) 
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Kuva 26. Ydinprosessien jakautuminen pääprosesseiksi 
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Kolmas kuvaustaso on samanlainen kuin luvussa Nykyprosessin kuvaaminen, 
eli kuvaan tavoiteprosessit prosessin kulku -kaavioina. Tällä tasolla kuvataan 
prosesseihin ehdottamani kehittämistoimenpiteet, jotka ovat listattu kappalees-
sa Kehittämistarpeiden tunnistaminen ja kehittämistoimenpiteet. Lisäksi kuvaan 
prosessiin Talousarvio pienen lisähuomautuksen, joka ei ole listattu erilliseksi 
kehitystarpeeksi ja -toimenpiteeksi. Tässä kohtaan kuvaukseen ei enää kuulu 
luvun Nykyprosessin kuvaaminen kaltaisia tekstimuotoisia ohjeistamisia, sillä 
muutokset prosesseihin on selitetty jo edellä. 
 
Tämä taso kuvaa kuvan 25 mukaisesti pääprosessien jakautumista osaproses-
seiksi. Osaprosessin nimi esiintyy eräänlaisena alaotsikkona (esimerkiksi talo-
usarvio-vaihe), ja kuvauksessa esiintyy osaprosessissa tapahtuvat tehtävät. 
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Kuva 27. Toimitilainvestointien tarpeiden selvittäminen 
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Kuva 28. Yhdyskuntarakentamisinvestointien tarpeiden selvittäminen 
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Kuva 29. Investointien talousarviovaihe 
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Kuva 30. Toimitilainvestointien suunnittelu 
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Kuva 31. Yhdyskuntarakentamisinvestointien suunnittelu 
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Kuva 32. Toimitilainvestointien toteuttaminen 
89 
 
  
Kuva 33. Yhdyskuntarakentamisinvestointien toteuttaminen 
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6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
6.1 Kehittämisen jatkosuositukset 
Tämän työn tarkoituksena on tunnistaa ja kuvata havaitun kehittämiskohteen 
nykyprosessit, analysoida niitä, tehdä kehitysehdotuksia ja kuvata tavoitepro-
sessit. Organisaation on itse vastattava siitä, että tekemäni kehitysehdotukset 
eivät jää pelkästään ehdotuksiksi, vaan niitä arvioidaan, otetaan käyttöön ja mi-
tataan. Kehittämisen jatkotyön vuoksi ja siksi, että toiminnassa tapahtuu ehdo-
tettujen kehitystoimenpiteiden mukaisia muutoksia, on toimenpiteille määritettä-
vä niitä eteenpäin vievät vastuutahot. 
 
Kehittämistoimenpide 1 koskee koko Teknisen palvelukeskuksen toiminnan 
viemistä kohti prosessimaista ajattelua ja yksikkökeskeisestä ajattelusta eroon 
pääsemistä, joten sen vastuullinen vetäjä on Teknisen palvelukeskuksen johta-
ja. Myös Kehittämistoimenpide 2:n eteenpäin vieminen on Teknisen palvelukes-
kuksen johtajan vastuulla, koska siinä lähdetään muuttamaan organisaatiora-
kenteita. 
 
Omistamisen yksikön johtaja vastaa Kehittämistoimenpiteistä 3 ja 4, koska ne 
koskevat kyseisen yksikön toimintaa. Lisäksi Kehittämistoimenpiteet 5 ja 6 kos-
kevat omistamisen yksikköä, mutta vetovastuun Haahtela-järjestelmän kehittä-
misestä ottaa organisaatiossa nimetty prosessityöryhmä. Prosessityöryhmä 
pystyy toimimaan paremmin yksikön sisällä olevien vastuualueiden linkkinä. 
Prosessityöryhmän ja omistamisen yksikön välillä on kuitenkin oltava tiivistä yh-
teistyötä, ja omistamisen yksikön on pystyttävä käyttämään resursseja kehittä-
mistyöhön. 
 
FPM-järjestelmän kehittäminen on useamman organisaation vastuulla. Kehittä-
mistoimenpiteestä 7 sekä käyttövarmuuden parantamisesta Poka-Yoke-
menetelmällä ovat vastuussa yhteistyössä Teknisen palvelukeskuksen talous-
päällikkö, taloushallinnon FPM-järjestelmän pääkäyttäjä sekä KuntaPron FPM-
järjestelmän teknisestä toteuttamisesta vastuussa oleva henkilö (taloussuunnit-
telija). Teknisen palvelukeskuksen talouspäällikkö vastaa toimenpiteiden al-
kusysäyksestä ja yhteistyön aloittamisesta. 
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Kehitystyö ei pääty siihen, että tämän tutkielman kehittämisehdotukset viedään 
läpi, vaan kehitystyön on oltava jatkuvaa. Prosesseja, ja niihin sisältyviä tehtä-
viä, on myös tulevaisuudessa kehitettävä. Kehittämistä ei suoriteta ainoastaan 
silloin tällöin aloitettavina kehitysprojekteina, vaan kehitystä pitää tapahtua jat-
kuvasti. Kaikki kehitys ei tarkoita aina suuria muutoksia, vaan myös pienet asiat 
merkitsevät. Lisäksi kehittämistoimenpiteiden havainnointi ja ehdottaminen eivät 
ole vain tiettyjen henkilöiden, kuten johdon, velvollisuus ja oikeus, vaan organi-
saation jokaisen yksilön. Parhaimmat muutostoimenpiteet saattavat kuitenkin 
lähteä ruohonjuuritasolta, sillä usein juuri siellä työskentelevät ovat omien teh-
täviensä parhaita kehittäjiä. Pitää vain pystyä luomaan organisaatioon ilmapiiri, 
jossa muutosta ei nähdä pelottavana asiana, vaan mahdollisuutena. 
 
Tämän tutkielman prosessikuvauksista olen nostanut esiin monia kehittämiseh-
dotuksia, mutta prosessikuvauksia voi käyttää myös muuhun toiminnan kehit-
tämiseen. Tutkielmassa esiin tulleet tiedonhankintaongelmat johtuvat osaltaan 
puutteellisesta asiakirjahallinnosta organisaatiossa. Nykyisiä prosessikaavioita 
voi hyödyntää esimerkiksi asiakirjahallinnon kehittämisessä. Prosesseissa olisi 
voitu jo tässä vaiheessa mainita niissä syntyvät asiakirjat, mutta jätin ne tarkoi-
tuksella kuvauksesta pois kaavioiden selkeyden vuoksi. Haahtela-järjestelmän 
kehittämisessä asiakirjahallinnon näkökulma on erityisesti tuotava esiin. Lisäksi 
prosessikaavioita voi esimerkiksi käyttää uusien työntekijöiden perehdyttämi-
seen, nykyisten työntekijöiden organisaatiotuntemuksen parantamiseen sekä 
päätöksentekoprosessin tukemiseen. 
6.2 Prosessiajattelun hyödyntäminen käytännössä 
Prosessiajattelu tuo organisaatioon tavan ajatella, jota ei perinteisessä tehtävä-
keskeisessä toimintatavassa välttämättä ole. Tällöin organisaatio näkee asiat 
suurempina kokonaisuuksina, jolloin nähdään paremmin se, että oma työtehtä-
vä tähtää samaan lopputulokseen kuin prosessin muut tehtävät. Tämä ajattelu-
malli ei kuitenkaan synny organisaatioon itsestään, vaan se vaatii muun muas-
sa henkilöstön kouluttamista ja selkeää muutoksen läpivientiä organisaatiossa. 
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Prosessiajattelu on organisaation moderni tapa toimia, ja sen keskeisenä asia-
na on asiakaslähtöisyys. Prosessiajattelun mukaan toiminnan pitäisi lähteä asi-
akkaasta ja päättyä asiakkaaseen, mutta tämän tutkielman kohde, eli julkinen 
sektori luo omat haasteensa asiakaslähtöisyydelle. Möttönen (2010) toi hyvän 
näkökulman tutkimuksessaan Kuntalaisen muuttuvat roolit, sille ettei julkista ja 
yksityistä sektoria voi aina verrata toiminnoiltaan yhdenvertaisina toisiinsa. Sii-
nä, missä yksityinen sektori hyvin selkeästi pyrkii vastaamaan asiakkaan tar-
peeseen tuottamalla tuotteen tai palvelun, julkisen sektorin tavoitteet ovat huo-
mattavasti monisyisemmät. Vaikka julkisen sektorin asiakas ei useinkaan voi 
yksityisen sektorin asiakkaan tapaan valita tuotteen tai palvelun tarjoajaa, ei se 
kuitenkaan tarkoita, etteikö asiakaslähtöisyys olisi tärkeää julkisella sektorilla. 
Julkisen sektorin pitää vain pohtia asiakasroolia erilaisissa tapauksissa erilaisis-
ta näkökulmista esimerkiksi Möttösen ehdottaminen asiakasroolien näkökul-
masta. 
 
Prosessimainen ajattelu kuntasektorilla on vasta kehittymässä Suomessa, ja 
kuten esimerkiksi tutkielmani kohteessa Porissa, se ei ole vasta kuin jonkinlai-
sen pohdinnan tasolla. Kuntasektorin prosessiajattelun tuoreuden vuoksi tutki-
mustuloksia sen tuomista hyödyistä on vasta hyvin vähän saatavilla. Kennin ja 
Asikaisen vuonna 2011 tekemässä tutkimuksessa Kohti uuden sukupolven or-
ganisaatioita tutkitaan muun muassa Kuopion, Jyväskylän, Kempeleen, Tampe-
reen, Kouvolan, Järvenpään ja Punkaharjun kunnissa tehtyjä uudistuksia ja tu-
levaisuuden haasteita liittyen prosessilähtöisen organisaation muodostamiseen 
ja rakentamiseen sekä prosessijohtamisen yleisien periaatteiden soveltamista 
kunnallishallintoon. Tutkimuksen tapauskuntien tapauksessa kehittämistyö on 
hyvin alkuvaiheessa, ja kehittämisestä ei ole saatu vielä tuloksia. Tutkimuksen 
johtopäätösten mukaan kuitenkin kohdekuntien "yleinen näkemys oli, että van-
hoilla toimintatavoilla ja ajattelumalleilla ei tulla pärjäämään tulevaisuudessa 
vaan on uskallettava tehdä uusia ja rohkeita ratkaisuja. Prosessilähtöisellä toi-
minnalla ei pelkästään pyritä organisaatiorakenteiden tai johtamisjärjestelmän 
muutoksiin, vaan kyse on pikemminkin organisaation henkilöstön kokonaisval-
taisesta ajattelutavan muutoksesta." 
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6.3 Tutkimuksen tulokset 
Tämä tutkielma saavutti sille asetetut tulokset, sillä se vastaa tutkimuksen pää-
kysymykseen Miten prosessi saadaan toimivammaksi? listaamalla selkeät ke-
hittämistarpeet ja niille suositellut toimenpiteet. Myös täydentävä kysymys Voi-
daanko prosessissa hyödyntää uutta käytössä olevaa FPM-järjestelmää ja jo-
tain muuta Porin kaupungin järjestelmää? täyttyy, sillä FPM-järjestelmää hyö-
dynnetään useissa pääkysymykseen liittyvissä kehittämistoimenpiteissä. Tämän 
lisäksi olemassa olevista muista käytössä olevista järjestelmistä tutkielmassa 
löytyi hyödynnettävää Haahtela-järjestelmän osalta. Tutkielmassa mallinnettiin 
nykyiset prosessit, niitä tarkasteltiin kriittisesti ja lopuksi kuvattiin tavoiteproses-
sit niin, että lopputulos joko yksinkertaistui tai otti huomioon myös laajemmin 
asioita verrattaessa nykyiseen tapaan. 
 
Tässä tutkielmassa ei saada lopullisia tuloksia siinä esitettyjen kehittämistoi-
menpiteiden osalta, koska joidenkin toimenpiteiden implementointi on todella 
aikaa vievää, ja hyödyt niistä saadaan vasta pitkän ajan kuluttua. Tutkielman 
lopullisten tulosten saaminen sekä prosessiajattelun kehittäminen jää organi-
saation omalle vastuulle, mille tämä tutkielma antaa hyvän pohjan. 
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7 YHTEENVETO 
Tutkimusaihe lähti aluksi liikkeelle uuden FPM-järjestelmän hyödyntämisen li-
säämisestä, ja sen toiminnan kehittämisestä. Halusin kuitenkin tuoda selkeästi 
esiin prosessimaista ajattelua, ja tutkielman aihe rajattiin koskemaan toimitila- ja 
yhdyskuntarakentamisinvestointeja. Tällöin kehitystyölle saatiin selkeät proses-
sit, joita voi lähteä kuvaamaan ja sen jälkeen kehittämään. Valittuja investointe-
ja voidaan kuitenkin tarkastella useasta eri näkökulmasta, ja niihin liittyy monia 
eri osa-alueita, minkä johdosta piti tehdä päätös, mistä näkökulmasta prosesse-
ja tarkastellaan, ja mihin ne rajataan. Prosessien näkökulmaksi ja rajaukseksi 
valikoitui rakennuttamisen näkökulma. Prosessit käytiin läpi näkökulmasta, joka 
toimii koko prosessin ajan. 
 
Aivan tutkimuksen alussa oli tarkoituksena käyttää prosessin kehittämisessä 
niin sanottua radikaalia kehittämistapaa eli prosessien uudelleensuunnittelua, 
mutta jo hyvin alkuvaiheessa itselleni selvisi, että useat prosessin osa-alueet 
määräytyvät hyvin selkeästi kuntalaista. Tästä syystä nykyistä prosessia ei ollut 
mahdollista lähteä radikaalisti muuttamaan, vaan oli hyödyllisempää etsiä vain 
järkevämpiä tapoja toimia. 
 
Tutkielman teoriaosuus lähti liikkeelle prosessi-käsitteen määrittämisestä sekä 
erilaisten prosessityyppien läpikäymisestä. Prosessiperusteiden jälkeen avasin 
prosessiajattelua aina sen syntymisestä lähtien, ja lopuksi toin esiin proses-
siajattelun hyödyntämistä organisaatioiden käytännön toiminnoissa. Nostin teo-
riaosuudessa prosessiajattelun yleisen teorian lisäksi esiin julkisen sektorin nä-
kökulmaa, sillä usein johtamisopit ynnä muut sellaiset tarkastelevat asioita hyvin 
selkeästi yksityisen sektorin näkökulmasta. Vaikka tässä tutkielmassa toinkin 
esiin sitä, että julkisen sektorin on otettava oppia yksityiseltä sektorilta, ei niitä 
silti tule pitää samoina asioina. Teoriaosuudessa käsittelin esimerkiksi julkisen 
sektorin asiakasrooleja ja asiakaskäsitteen eroa yksityiseen sektoriin verrattuna. 
Teoriaosuuden lopuksi kävin läpi prosessien kehittämisen vaiheet ja esittelin 
neljä erilaista prosessien kuvaustasoa epätarkimmasta tarkimpaan. 
 
Prosessiteoriaosuuden jälkeen kävin läpi tämän tutkielman teorian sekä perus-
telin muun muassa valintani laadulliselle tapaustutkimukselle. Teorian lisäksi 
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esittelin tutkielmassa käytettävät menetelmät kuten vapaamuotoiset haastattelut 
sekä benchmarking-menetelmän. 
 
Teorioiden esittelyn jälkeen lähdin käyttämään esittämiäni teorioita, ja ryhdyin 
käytännön työhön. Aluksi määritin prosessien nykytilan tunnistamalla prosesse-
ja, sen jälkeen prosessityyppien mukaisesti luokittamalla ja lopuksi kuvaamalla 
ne. Kuvaamisessa käytin Microsoftin Visio-ohjelmaa, jonka avulla sain tehtyä 
prosesseista selkeät uimaratakaaviot, joista selviää tehtävät prosesseissa. Pro-
sessikuvauksiin liittyivät myös tekstimuotoiset ohjeistamiset, joiden tarkoitukse-
na oli avata kuvauksia. Nykyprosessien määrittämisessä käytin Porin kaupungin 
erilaisia julkaisemattomia ja julkaistuja dokumentteja sekä erityisesti useita hen-
kilöhaastatteluja. 
 
Toiminnan nykytilan selvitettyäni aloin analysoimaan sitä. Analysoinnissa en 
hyödyntänyt mitään sen erikoisempaa työkalua, vaan pelkästään henkilöhaas-
tattelujen perusteella ilmenneitä asioita, organisaation toiminnan tarkkailua, asi-
oiden kyseenalaistamista sekä jonkin verran benchmarking-menetelmää tarkas-
tellessani muiden kuntien vastaavaa toimintaa. Analysointini perusteella listasin 
selkeästi havaitsemani kehittämistarpeen sekä annoin tarpeelle parannusehdo-
tukseni. Listaukseni lisäksi toin esiin Poka-Yoke menetelmän hyödyntämisen 
investointiensyöttövaiheessa, koska siinä oli ilmennyt sellaisia ongelmia, joihin 
menetelmää voi käyttää. 
 
Lopuksi kuvasin parannusehdotusteni mukaisesti tavoiteprosessit. Tässä vai-
heessa käytin kolmea eri kuvaustasoa lähtien Teknisen palvelukeskuksen pro-
sessikartan sekä pääprosessien määrittämisestä prosessin kulku -kaavioon. 
Halusin määrittää tutkielmassani omat näkemykseni organisaation ydinproses-
seista ja pääprosesseista, koska huomasin nykyisissä määritelmissä puutteita. 
Halusin lisäksi tuoda prosessiajattelua enemmän esiin kuvaamalla tutkielman 
prosessikohteet kytkeytyneenä koko organisaation toimintaan. 
 
Tutkielma saavutti sille asetetut tavoitteet ja kehittämiskohteiden läpikäymisestä 
oli hyötyä organisaation lisäksi myös itselleni, sillä sain tutustua itselleni ennes-
tään tuntemattomaan tehtäväkenttään ja opin paljon kuntaorganisaation pää-
töksenteosta. Kehittämistyön kautta huomasin myös sen, että usein ulkopuoli-
nen tarkkailija näkee asiat hyvin eri tavoin. Kehittämistyön kannalta on lisäksi 
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hyvä, jos asiaa vie joku yksi henkilö tai työryhmä eteenpäin, sillä tämänkin tut-
kimustyön tapauksessa huomasin, että ihmisiltä löytyy paljon hyviä ideoita ke-
hittämiseen, mutta ne eivät välttämättä koskaan kohtaa prosessin muiden teki-
jöiden kanssa. 
 
Tutkielmani lopettamisajankohtana elokuussa 2013 organisaatio on alkanut vie-
dä eteenpäin prosessimaista ajattelua, ja tarkoituksena on määrittää organisaa-
tion prosessit, kuvata ja analysoida ne sekä pitää prosessikoulutusta henkilös-
tölle. Pidän tämänkaltaista kehitystä tutkielmani parhaana saavutuksena sen 
sijaan, että vain jokin yksittäinen tutkielmassa ilmentynyt kehittämistoimenpide 
toteutuisi. Organisaatiossa pitää tapahtua muutoksia asennetasolla, minkä jäl-
keen yksittäisten kehittämistoimenpiteiden läpivienti on helpompaa ja toiminta 
saadaan jatkuvasti kehittyväksi.  
 
Muista esittämistä kehittämisehdotuksistani ei ole vielä Haahtela-ohjelman hyö-
dyntämisen lisäämistä lukuun ottamatta lähdetty juurikaan viemään eteenpäin. 
Haahtela-ohjelman hyödyntämisen kehittäminen vaatii kuitenkin paljon työtä, 
kuten siihen liittyvien prosessien läpikäymistä, ja niiden läpikäyntiä on jo aloitet-
tu. Toimitilainvestointien seurannassa Haahtela-ohjelmaa on jo pyritty käyttä-
mään, mutta senkin kehitystyö on yhä kesken. 
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LIITE 2. Tutkimuksessa käydyt haastattelut 
Haastateltava Aika Paikka Aihe 
Sairanen Seppo 
(talouspäällikkö, Tekninen 
palvelukeskus) 
28.12.2012 Tekninen palvelu-
keskus, Pori, 
haastateltavan 
työhuone 
Talousarvion laadintapro-
sessit 
Rosenqvist Maritta 
(laskenta-asiantuntija, Ta-
loushallinto) 
3.1.2013 Taloushallinto, 
Pori, haastatelta-
van työhuone 
FPM:n mahdollisuuksista 
Meri Liisa 
(projekti-insinööri, Tekninen 
palvelukeskus)  
8.1.2013 Tekninen palvelu-
keskus, Pori, 
haastateltavan 
työhuone 
Toimitilainvestoinnit 
Ala-Hongisto Tarja 
(kanslisti, Tekninen palve-
lukeskus) 
10.1.2013 Tekninen palvelu-
keskus, Pori, 
haastateltavan 
työhuone 
Investointien syöttäminen 
FPM:ään 
Uusi-Rantala Helena 
(toimistotyöntekijä, Tekni-
nen palvelukeskus),  
Haavisto Erja 
(laskentasihteeri, Tekninen 
palvelukeskus) 
21.1.2013 Tekninen palvelu-
keskus, Pori, Uu-
si-Rantalan työ-
huone 
Investointien seuranta 
Välimäki Sanna 
(liikennesuunnitteluinsinöö-
ri, Tekninen palvelukeskus), 
Rantamäki Markku 
(suunnitteluinsinööri, Tek-
ninen palvelukeskus) 
18.1.2013, 
22.2.2013 
Tekninen palvelu-
keskus, Pori, Vä-
limäen työhuone 
Yhdyskuntarakentamisin-
vestointien laadinta, yhdys-
kuntarakentamisinvestoin-
tien seuranta/toteutus 
Juhola Harri 
(Omistamisen yksikön joh-
taja, rakennuspäällikkö, 
Tekninen palvelukeskus) 
24.1.2013 Tekninen palvelu-
keskus, Pori, 
haastateltavan 
työhuone 
Toimitilainvestoinnit 
Vaurio Erno 
(toimistosihteeri, Taloushal-
linto) 
15.1.2013 Taloushallinto, 
Pori, haastatelta-
van työhuone 
FPM:n mahdollisuuksista, 
talousarvio -kirjasta 
Vanne Päivi 
(taloussuunnittelija, Kunta-
Pro) 
29.1.2013 KuntaPro, Pori, 
kokoustilat 
FPM:n mahdollisuuksista 
 
Useiden haastateltavien kanssa käytiin myös paljon tarkentavia haastatteluker-
toja sekä pieniä tarkentavia kysymyksiä myös muiden henkilöiden kanssa. Tau-
lukossa on listattu vain ne haastattelut, joista on haastateltavan kanssa etukä-
teen sovittu. 
